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第一章 招标公告

1. 招标条件

芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程，项目设计采购施工总承包（EPC）已由三山经济技术开发区，经济发展局备[2310340208-04-01160163]号批准建设，项目资金为投标单位自筹，本标工程已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

1.1本工程为位于安徽省芜湖市三山经济开发区，长江芜湖段上段右岸保定圩，芜湖市长江上游约25公里处。厂址上游为建成的华电电厂，下游为建成的芜湖三山海螺港务有限公司。本工程位于芜湖造船厂内，分段二车间（建筑面积暂估29600m2)地块及不锈钢/铝合金车间(建筑面积暂估26000m2)地块，机电仓库（建筑面积暂估7500m2)。
2.2项目名称：芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目设计采购施工总承包（EPC）

2.3项目地点：安徽省芜湖市三山经济技术开发区。
2.4标段：本项目划分为2个标段。
2.5建设规模：

2.5.1 芜湖市三山经济技术开发区芜湖造船厂域内建设屋顶分布式光伏电站和智能化光伏运维管理平台项目，涉及国有资产工商业厂房屋顶安装装配式阳光棚分布式光伏电站，屋顶总面积约6.25万平方米，总装机容量为   MWp，年发电量为    万kWh，采用晶硅光伏板。主要设备有：光伏组件、装配式支架、光伏并网逆变器，并网柜、智能化光伏运维管理平台等。

2.5.2 搭建智能化光伏运维管理平台，安装自动抄表装置，每月自动抄表，计算发电总量，余电上网量和自用量，实时监测电站状况。

2.6招标范围和要求：

包括三山区公共机构和工商业屋顶    MWp分布式光伏电站和智能化光伏运维管理平台建设，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、装配式支架、交流防雷汇流箱、防雷接地及规范标准测试、逆变器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、施工保险、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板线路、运输、吊装、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行、性能测试和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务；项目实施过程中水土保持、环境评价、职业健康和安全等专项验收内容整改；项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等。施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训以及其他服务等均包含在承包范围内。开工、竣工、接入等手续由投标方负责办理，招标方协助；智能化光伏运维管理平台。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

本工程为交钥匙工程，承包人负责工程招标范围内的设计（光伏组件应设计成可拆卸式）、供货、施工和验收，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围。接入方式以供电局批复为准，包括但不限于满足电能质量要求、继电保护及安全自动装置、调试自动化、电能计量、电能质量在线监测及通信要求的设备采购、安装、调试等，设备选型要满足涉网要求。

2.7

2.8 计划工期：总工期  90   日历天。屋顶与主体结构同步为否决项

2.9 后续服务：系统试运行、性能测试和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务。
2.10 工程质量要求：①工程设计质量：符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过有关部门的审查，并出具报告。②工程材料及设备质量：符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。③工程施工质量：符合GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、《光伏电站接入电网技术规定》及GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

（1）设计资质要求：须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质或电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上资质。
（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》；具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.3人员要求：

(1)项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发有效的①一级机电工程专业注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书(B证）或②一级注册建筑师执业资格或③注册电气工程师执业资格。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。
(2)承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设部门核发的合格有效的一级注册建筑师执业资格或注册电气工程师执业资格。

(3)承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设主管部门颁发的一级机电工程专业注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书(B证）。
3.4其他资格要求：

(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2) 没有处于行政主管部门确认的禁止投标的范围和处罚期间内；

(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录（不包括其分支机构）；

(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）。

(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（7）本招标项目不接受联合体投标，采用“一家工程总承包单位+一家主体工程分包单位（如有）”模式。

3.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。
5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，本公告在芜湖造船厂有限公司官网（http://www.wuhu.com.cn）发布，其他媒体转载无效。采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。

6.投标保证金递交

6.1投标保证金提交的时间：2023年11月   日 16:00:00。
6.2投标保证金提交的金额：人民币贰拾万元（￥      元）。
6.3投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表。
7. 投标文件的递交

7.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2023年11月  日09时00分。
7.2逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

7.3本项目采用线下开标，投标人应在线下参加开标，。

8.履约担保要求

8.1履约担保金额：具体详见投标须知前附表
8.2履约担保形式：具体详见投标须知前附表
8.3履约担保期限：具体详见投标须知前附表
9. 发布公告的媒介

本次招标公告在（http://www.wuhu.com.cn）发布上发布。
10. 联系方式

招标人：芜湖造船厂有限公司
地址：安徽省芜湖市三山经济技术开发区峨溪路1号，邮编：241200
联系电话：18755339522
电子邮箱：1713580915@QQ.com 
联系人：xxxx

招投标监督机构名称：芜湖造船厂纪委
联系电话：XXXXXXXXXXX

地址：安徽省芜湖市三山经济技术开发区峨溪路1号

联系电话：XXXXX-XXXXXXXX
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：芜湖造船厂有限公司

地址：三山经济技术开发区峨溪路1号
联系人：

电话：

电子邮件：/ 

	1.1.3
	招标机构
	名称：芜湖造船厂有限公司

地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：/

	1.1.4
	(1)项目名称
	芜湖造船厂光伏二期项目设计采购施工总承包（EPC）

	1.1.4
	(2)工程规模
	（1）芜湖造船厂车间屋顶安装装配式阳光棚分布式光伏电站，屋顶总面积约6.25万平方米，总装机容量为         MWp，年发电量为万kWh，采用晶硅光伏板。主要设备有：光伏组件、装配式支架、光伏并网逆变器，并网柜、智能化光伏运维管理平台等。（2）搭建智能化光伏运维管理平台，安装自动抄表装置，每月自动抄表，计算发电总量，余电上网量和自用量，实时监测电站状况。

	1.1.5
	建设地点
	安徽省芜湖市三山经济技术开发区

	1.2.1/1.2.2
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括芜湖造船厂车间屋顶6.25万平方    MWp分布式光伏电站和智能化光伏运维管理平台建设，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、装配式支架、交流防雷汇流箱、防雷接地及规范标准测试、逆变器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、施工保险、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板线路、运输、吊装、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行、性能测试和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务；项目实施过程中水土保持、环境评价、职业健康和安全等专项验收内容整改；项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等。施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训以及其他服务等均包含在承包范围内。开工、竣工、接入等手续由投标方负责办理，招标方协助；智能化光伏运维管理平台。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

本工程为交钥匙工程，承包人负责工程招标范围内的设计（光伏组件应设计成可拆卸式）、供货、施工和验收，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围。接入方式以供电局批复为准，包括但不限于满足电能质量要求、继电保护及安全自动装置、调试自动化、电能计量、电能质量在线监测及通信要求的设备采购、安装、调试等，设备选型要满足涉网要求。

	1.3.2
	计划工期
	总工期   90 日历天，屋顶与主体结构同步施工

	1.3.3
	质量标准
	①工程设计质量：符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过有关部门的审查，并出具报告。②工程材料及设备质量：符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。③工程施工质量：符合GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、《光伏电站接入电网技术规定》及GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

	1.4.1/1.11.2
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

（1）设计资质要求：须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质或电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级及以上资质。

（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的《施工企业安全生产许可证》；具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.人员要求：

(1)项目负责人的资格要求：1人，应具备建设行政主管部门核发有效的①一级机电工程专业注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书(B证）或②一级注册建筑师执业资格或③注册电气工程师执业资格。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。

(2)承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，应具备建设部门核发的合格有效的一级注册建筑师执业资格或注册电气工程师执业资格。

(3)承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，应具备建设主管部门颁发的一级机电工程专业注册建造师执业资格并具备有效的安全生产考核合格证书(B证）。

4、其他资格要求：

(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2) 没有处于行政主管部门确认的禁止投标的范围和处罚期间内；

(3) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录（不包括其分支机构）；

(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）。

(6) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（7）本招标项目不接受联合体投标，采用“一家工程总承包单位+一家主体工程分包单位（如有）”模式。

说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。

2）本招标项目评标时仅对拟派出项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员；
①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。

③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）；

④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。

3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标人及管理实际需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地监管部门关于项目管理人员配备的要求（如有）。

4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的（如有），招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

	1.9.1
	踏勘现场
	þ不组织

	1.10.1
	投标预备会
	þ不召开

	1.11.1
	主体工程分包
	允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工    

对分包人的资质要求：主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第1.4.1项的规定。

	1.12
	偏离
	þ不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、补充通知。

	2.2.1/4.1.3
	投标截止时间
	2023年11月20日09:00:00

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	

	3.2.4
	投标的其他要求
	投标应包括踏勘、设计、材料采购、安装、调试、检测、试运行、验收、并网运行、施工保险、培训、工程质保期（两年）内全部费用。

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期2周内

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：人民币贰拾万元整（¥200000元）；
2、投标保证金形式：投标人可以使用下列形式提交；
①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

户    名：芜湖造船厂有限公司
帐   号：

开户银行：中国工商银行长江路支行
3、投标保证金证明材料提交形式：

将电汇或银行转账单转账凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	þ不允许

	3.6.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；

技术文件：要求提交；

商务文件：要求提交。

	3.6.3
	签字或盖章特殊要求
	除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖投标人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“分包单位公章”的，则需上传分包单位盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。

	3.6.4
	投标文件编制和

加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版）

投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597 

投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。

1、投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。

2、投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料。

3、投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

4、投标人有下列情形之一的，投标无效：(1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。(2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。(3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

5、电子交易平台自动生成的格式若与招标文件范本格式不一致的，以电子交易平台自动生成的格式为准。

6、投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动放弃参加投标。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。

	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	无

	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：2023年11月    日 09:00:00前
提交地点：本项目采用线下开标方式（即见面开标），投标人在制作电子投标文件时须将电子保函及投标人名称变更证明材料扫描件（如有）随同电子投标文件一并在线下提交。
密封要求：/。

	5.1
	开标时间
	开标时间：2023年11月   日 09:00:00

	5.2
	投标文件解密方式
	1、采用远程解密。投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
2、操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况，并根据网上开标室解密时间提示进行解密。

3、招标人接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交到招标人指定的邮箱账号。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会对投标文件进行评审。

	5.2
	投标文件解密失败的补救方案
	投标文件解密失败的补救方案：

①由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在规定的解密时间内解决，否则视为放弃投标资格；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，技术、经济等方面的专家4人。

技术、经济等方面专家确定方式：从芜湖造船厂招标库中选举

	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：评定分离

	6.3.2.6
	投标人说明、

补正的时限要求
	评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件说明；投标人应当在开标现场进行说明、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	6.3.3/7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

☑否

推荐的中标候选人数：2-3个

	7.2/7.3/8.3
	中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告
	中标通知书按书面通知

	7.4.1
	履约保证金
	无。

	8.5
	监督部门
	部门或机构名称：芜湖造船厂纪委
地    址：三山经济技术开发区
联系电话：

	9
	是否采用电子招标投标
	□是☑否

	11
	需要补充的其他内容
	11.1本项目屋面装机应充分考虑消防、人身触电隐患和防水要求；彩钢瓦和混凝土屋面装机应充分考虑既有建筑的承载安全。因安全原因导致的加固成本，系统集成成本，安装成本、维修更换成本、所有设施设备移除成本、现场环境清理成本等费用增加，均由中标方承担。

11.2混凝土屋面支架均要求采用装配式工艺阳光棚,部分不具备安装条件屋顶可采用装配式光伏小电站方案（装配式方阵支架）。

11.3装配式支架不允许动火及焊接作业，施工确保屋面防水。

11.4项目合作：（1）本项目费用由招标单位出资，招标单位享有分布式光伏电站所有权、售电收益、节电效益和碳排放收益；（2）本项目备案（含分布式光伏发电项目工程建设的备案）、分布式光伏电站的踏勘与施工图设计、技术支持（包括但不限于招标单位要求投标单位前往项目现场为客户提供多次的技术讲解，获得屋顶技术参数等所需资料，建筑结构安全评估，协助招标单位向客户推广碳中和业务，协助合同谈判等）并网接入申请、设计审批、建设、并网、验收等工作由投标方负责。（3）招标单位享有智能化光伏运维管理平台的使用权，使用期限需符合招标人的要求年限。（4）本项目国家与省市示范的申报由中标方负责。本期工程中公共建筑屋顶安装容量情况预估如下：在芜湖造船厂2栋车间屋面内开发公共建筑屋面光伏项目，计划总开发装机容量为    MWp。

11.5中标人应按国家规范要求执行。
11.6建造师临时执业证书按《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证》（建办市[2019]50号）、《安徽省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（拟担任本招标项目的项目负责人和施工项目负责人不含建造师临时执业资格，否则评标委员将否决其投标:①若投标人拟用的项目负责人为一级注册建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》，二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

11.7（1）依据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）：“我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。”（2）依据《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》“我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。上述四类资质证书统一延期后的有效期，可以在住建部全国建筑市场监管公共服务平台和省厅官网




1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程项目名称、规模及本标段名称

(1) 工程项目名称：见投标人须知前附表。

(2) 工程项目规模：见投标人须知前附表。

(3) 本标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资质条件、能力和信誉

1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第1.4.1项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第1.4.1项所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（4）设计项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（5）施工项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第1.4.1项；
（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第1.4.1项。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。
1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；
（4）为本项目（标段）的代建人；
（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；
（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；
（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；
（8）被有关行政主管部门责令停业；
（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；
（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；
（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或安徽省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被安徽省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；
（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担其标书的准备与递交等所涉及的在投标过程中所发生的一切费用，不论投标结果如何，招标人对投标费用不负任何责任。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人若组织踏勘现场，招标人在投标人须知前附表规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 经招标人允许，投标人及其代表方可进入现场实施踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 投标人对现场进行踏勘，应熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路、当地材料、市场人、材、机价格等情况，仔细检查现有的建筑物以及可作为办公、储存和施工用途的空间，以获取那些需自己负责的、参加本次投标所需的所有资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能供投标人利用的资料，招标人对投标人据此作出的理解、推论及结论不承担任何责任。因投标人现场踏勘不充分或未踏勘现场而造成的后果由投标人自行负责，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长竣工日期等索赔的任何要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 主体工程分包
1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第1.11.1项。
1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第1.4.1项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1 招标公告；

2.1.2 投标人须知；

2.1.3 评标办法（评定分离法）；

2.1.4 合同条款及格式；

2.1.5 分布式光伏工程技术规范书；

2.1.6 投标文件格式；

2.1.7 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改及澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2.2.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

2.3 招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 7日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 资格文件应包括下列内容：
（1） 投标人基本情况表；
（2） 主体工程分包单位基本情况表（如果有）；
（3） 法定代表人身份资格证明书；
（4） 授权委托书（如果有）；
（5） 拟派出项目负责人简要情况表；
（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；
（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；
（8） 项目管理机构人员到位承诺书；
（9）投标人基本存款账户信息
（10）近年完成的“类似工程业绩”情况表；
（11）投标保证金有关单据扫描件；

（12）其他资料。
3.1.2技术文件应包括下列内容：
（1）投标文件中与技术打分对应表

（2）设计方案

（3）施工组织设计

（4）管理及维护服务方案

（5） 其他材料
3.1.3 商务文件应包括下列内容：
（1）投标函

（2）投标函附录

（3）工程量清单

（4）其他资料。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格（若有）。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，如超过最高投标限价，将做否决投标处理，最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表
3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为20天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，按否决其投标处理。

3.4.3 招标人最迟应在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金可不予退还：

（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。
（2）投标人的投标文件存在投标须知规定的雷同情形之一；
（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；
（4）法律、法规规定的其他情形。
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表。

3.6.2投标人应仔细阅读第六章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表另有说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 
3.6.4投标人应当按投标人须知前附表规定编制与加密投标文件。
3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。
3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件上传开标现场上传电子投标文件。
（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址
（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。
4. 投标

4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2 投标人应当通过投标人须知前附表规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。
4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。
4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。
4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
5. 开标

5.1 招标人按投标人须知前附表规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.2 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表。
5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（2）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。
6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。
6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表。
6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。
6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。
6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的。并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”，投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表。
6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。
6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）初步评审情况；
（4）否决投标的情况说明；
（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；
（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表规定）和签订合同前要处理的事宜；
（7）澄清、说明、补正事项；
（8）投标文件雷同情况。
6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
6.4 重新招标

6.4.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

(2) 评标委员会否决不合格投标人后，因有效投标人不足三个，评标委员会认为竞争性不足，决定否决全部投标的；

(3) 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

6.4.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

6.4.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。采用综合评估法时，招标人将授标给实质上响应招标文件材料要求、投标文件材料综合评比最优的投标人，招标人不保证报价最低的投标人中标。

7.1.2 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确定。

7.1.3 为保证工程进度，本工程所有标段中最多只能中标投标人须知前附表规定数量的标段。

7.2 中标公示

7.2.1 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。

7.2.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

7.2.3 中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表规定媒介进行公示，公示期不少于10日。

7.3 中标通知

招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.4.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人应承诺严格遵守国家廉洁自律和招投标有关规定，如有违反，承担由此引起的相关责任。

8.2.2 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，或合同履行中出现违约行为或产品质量出现严重问题等情景。若投标人存在以上行为时，将被作为不良记录。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

8.3.2 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

8.3.3 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人监督部门反映、举报，招标人监督部门联系方式见投标人须知前附表。

9. 电子招标投标

9.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

9.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表。

10. 异议提出与受理

10.1 投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

10.2 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。
10.3 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书
（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；
（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 
（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过异议时效的。
10.4 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

11. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件1-1： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知
编号：
                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：
1.。
2.。
 .....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。
                                评标委员会或评标委员会组长：  （签字）
年月日
附件1-2：问题的澄清、说明（格式）
                   问题的澄清、说明
编号：
                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
1.。
2.。
......

投标人：（盖单位公章）
                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
附件2：评标报告（格式）
                （项目名称）                
报 建 编 号：
招标项目编号：
评  标  报　告
招 标 人：                                  
招标代理：                                
年月日

一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：。
2. 报建编号：。
3. 招标项目编号：。
4. 招标方式：。
5. 招 标 人：。
6. 招标代理机构：。
7. 工程建设地点：。
8. 工程建设规模: 。
9. 招标范围和内容：。
10. 工期要求：。
11. 工程质量：。
12. 招标文件开始发出日期：年月日。
13. 投标截止时间:年月日时分秒。
14. 开标时间:年月日时分秒。
15. 开标平台:。
16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：。
18. 评标办法及评标参数：。
18.1.评标办法：综合评估法
18.2.最高投标限价或其计算方法：
18.3.其他：。
二、评标委员会成员名单
1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。
2.专家评委抽取地点。
3.评标委员会成员名单：
	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况
1.资格审查情况：。
2.符合性审查情况：。
四、详细评审、评标结果及投标人排序情况
评标委员会按第三章“评标办法”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
本项目得分满分100分，由技术部分、商务部分、投标报价部分组成。评标委员会在技术部分实施明标式评审。
（1）按技术部分评审评分标准表计算出得分A；
（2）按商务部分评审评分标准表计算出得分B；
（3）按投标报价评分标准计算出得分C；

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	序号
	投标人
	技术部分评审得分A
	商务部分评审得分B
	投标报价得分C
	总得分
	排序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、推荐的中标候选人名单
在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。
评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


六、否决投标的情况说明
	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、澄清、说明、补正事项
八、投标文件雷同情况
（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）
九、签订合同前要处理的事宜
评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：年月日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。
附件3：中标通知书（格式）
中标通知书
                                       编号：
                      （中标人名称）：
你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：。
中标价：。
工期： 　                        。
质量： 　                        。
项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。
请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：（盖单位电子公章） 
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            
招标代理单位：（盖单位电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
年 月日

第三章 评标办法(评定分离法)

评标办法前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.2
	中标候选人推荐原则
	根据最终技术、商务、报价综合得分由高到低的顺序排名确定1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

	2.1.1
	资格审查表
	续表1-1：资格审查标准

	2.1.2
	符合性审查标准
	续表1-2：符合性审查标准

	3.2
	技术商务是否分表制定评分标准
	√是，技术商务分表制定评分标准
□否，技术商务综合表制定评分标准

	3.2.1
	分值构成
	技术部分A：满分55分

商务部分B：满分15分

评标报价部分C：满分30分

综合得分=A+B+C

	3.2.4
	评分标准（适用于技术商务分表制定评分标准）
	技术评分标准见续表2：技术部分评审评分标准表

	
	
	商务评分标准见续表3：商务部分评审评分标准表

	
	
	报价评分标准见续表4：投标报价评分标准

	4.4.1
	推荐中标候选人数量
	1个；


续表1-1 资格审查标准表
	序号
	合格条件

	1
	投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照：具备合格有效的营业执照。

	2
	投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定。

	3
	项目负责人：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定。

	4
	设计项目负责人：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定。

	5
	施工项目负责人：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定。

	6
	项目管理机构及人员：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定。

	7
	其他资格要求：符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定。


续表1-2 符合性审查标准表
	序号
	合格条件

	1
	投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致。

	2
	投标文件签字盖章：符合招标文件要求。

	3
	投标文件格式：完整提供第六章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外）。

	4
	报价唯一：只能有一个有效报价

	5
	投标报价：符合招标文件要求。

	6
	投标内容：符合招标文件要求。

	7
	工期：符合招标文件要求。

	8
	质量标准：符合招标文件要求。

	9
	投标有效期：符合招标文件要求。

	10
	投标保证金：符合招标文件要求。

	11
	主体工程分包：符合招标文件要求。

	12
	投标文件编制与加密：符合招标文件要求。

	13
	投标文件的递交：符合招标文件要求。

	14
	投标文件的解密：符合招标文件要求。

	15
	符合招标文件规定的其他实质性要求。


续表2 技术部分评审评分标准表（55分）
	序号
	评分项
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	设计方案
	项目设计方案
	投标人提供的设计方案可实施性较强、科学合理、针对性强、措施得力的得3~5分（含3分）；设计方案可实施性一般，基本符合项目特征、针对性一般，措施可行的得1~3分（不含3分）；设计方案可实施性较差、不符合项目特征、针对性不强、措施不力的得0分；不提供的不得分，评分分值结果保留两位小数。
	5

	2
	
	建筑光伏设计设计图纸及工程量清)
	投标人以诏安县人力资源和社会保障局、四都镇人民政府、第三实验中学、诏安工业园区管理委员会、四都中心卫生院5个公共建筑作为样板进行图纸设计（具体可实施性待中标单位详细踏勘后再确定），本项根据投标人提供光伏设计图纸进行评分。投标人提供的光伏设计图纸设计深度达到施工图深度，提交整套设计图。【结构图纸包含结构设计说明，组件排布平面图，支架结构图；电气图纸包含电气设计说明、电气系统图、组件排布平面图、组串图、电气平面图（并网箱、逆变器、桥架、电缆等布置图）、防雷接地图。】投标人每提供1个（公共建筑）符合上述要求的光伏设计图纸得2分，最高得10分。

【说明：以上设计图纸光伏支架必须采用装配式工艺,不允许焊接，否则以上评分全部得0分。】
	10

	3
	
	设计图纸质量
	对投标人提供光伏设计图纸质量进行评价：设计图纸完整性、准确性、合理性较优，得3~5分（含3分）分；设计图纸完整性、准确性、合理性一般，得1~3分（不含3分）；设计图纸完整性、准确性、合理性较差，得0分，评分分值结果保留两位小数；
【说明：以上设计图纸光伏支架必须采用装配式工艺,不允许焊接，否则以上评分全部得0分。】
	5

	4
	
	智能化光伏运维管理平台电脑端功能要求
	智能化光伏运维管理平台电脑端功能要求【共4分，少1项扣1分，扣完为止】:

（1）光伏数据初始化：基本信息配置、设备台账配置、采集器配置、逆变器配置、计算公式配置、逆变器预警配置；

（2）光伏仪表查询：仪表实时读数、仪表实时监测、表计分析；
（3）光伏电站管理：光伏电站展示、光伏电站分布、光伏电站列表、光伏逆变器列表、光伏组件列表、光伏电站拓扑；

（4）光伏发电管理：光伏发电分析、区域发电分析、光伏对象对比、光伏历史对比、光伏天气对比、利用小时分析、理论实际对比；

（5）光伏运维管理：发电异常记录查询、异常连续天数查询、光伏通道异常看板、电站发电效益、电站月度账单、电站能源路由、光伏日志列表、发电数据导出、天气数据导出；

（6）光伏设备管理：设备清单台账、设施设备巡检、设施设备保养、维修进度监测、运维工单统计、室内环境监测。

【注：平台软件功能模块在投标文件中需附各功能截图，未提供及提供的软件功能与评分标准要求不符，该项按不得分处理】
	4

	5
	
	智能化光伏运维管理平台手机端功能要求
	智能化光伏运维管理平台手机端功能要求【共4分，少1项扣1分，扣完为止】:

（1）电站总览：总览页面、电站分布；

（2）项目管理：发电详情、用电详情、账单详情；

（3）电站管理：发电趋势、发电指标、对比分析、天气分析、能源流向、电站报告、逆变器信息；

（4）运维管理：待办工单、工单查询、工单统计、设备扫码识别、报修管理、项目资料、项目报警、设备监控。

【注：平台软件功能在投标文件中需附各功能截图，未提供及提供的软件功能与评分标准要求不符，该项按不得分处理】
	4

	6
	
	综合能源管理系统和光伏运维管理系统要求
	具有综合能源管理系统和光伏运维管理系统著作权。
（1）提供综合能源管理系统著作权，得2分，不提供不得分
（2）提供光伏运维管理系统著作权，得2分，不提供不得分
【注：需提供国家版权局颁发的计算机软件著作权证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。】
	4

	7
	
	技术参数响应
	投标人应如实填写《主要技术参数要求响应表》（响应表对应第五章第二节1.6项主要技术参数要求做响应），评审委员会根据技术需求参数响情况及证明材料进行打分，技术参数指标及要求全部满足的得满分，【每负偏离一项扣1分，扣完为止】
	8

	8
	施工组织设计
	工程实施重难点及应对措施
	工程实施重难点及应对措施（3分）。【内容准确完善，方案科学合理可操作性强的评价为优得3分；内容准确完善，方案合理的评价为良得2分；内容基本完善的评价为一般得1分；内容不全有严重缺漏项或未响应招标要求项的评价为差得0分】
	3

	9
	
	项目进度安排
	项目进度安排（2分）。【投标人应提交工程里程碑进度、制定工程进度计划、综合劳动力和主要工种劳动力安排计划、劳动力投入的保障措施，经评委评判，内容准确完善，方案科学合理可操作性强为优得2分，内容准确完善，科学合理为良得1分，内容不全有严重缺漏为差得0分】
	2

	10
	
	项目实施要点
	项目实施要点（3分）。【投标人应提交勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点，内容准确完善，方案科学合理可操作性强的评价为优得3分；内容准确完善，方案合理的评价为良得2分；内容基本完善的评价为一般得1分；内容不全有严重缺漏项或未响应招标要求项的评价为差得0分】
	3

	11
	
	项目管理要点
	项目管理要点（2分）。【投标人应提交合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点，内容准确完善，方案科学合理可操作性强为优得2分，内容准确完善，科学合理为良得1分，内容不全有严重缺漏为差得0分】
	2

	12
	售后及运维服务
	技术培训方案
	根据投标人提供的对操作、故障识别及排除、安全知识等培训方案内容由评委在0-2分之间进行评分：培训方案内容最为科学、合理、可操作性最强的得2分；培训方案内容较为科学、合理、可操作性较强的得1分；未实质响应或未提供的均不得分。
	2

	13
	
	售后及运维服务方案
	根据各投标人提供的售后及运维服务方案的合理性进行评分，售后及运维服务方案应包含售后服务响应方式、响应时间、售后服务电话及运维流程等。编制内容全部满足要求、资料齐全规范、编排有序得3分，编制内容未全部满足要求、资料齐全规范、编排有序得2分。编制内容不满足要求、资料不齐全规范、编排无序的不得分。
	3


续表3 商务部分评审评分标准表（15分）

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	分布式光伏项目业绩1
	投标人提供自2020年1月1日至本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）签订的分布式光伏EPC项目业绩的累计装机容量（不限项目数量）＞100MWp得6分，100MWp≥累计装机容量＞80MWp得5分，80MWp≥累计装机容量＞60MWp得4分，60MWp≥累计装机容量＞40MWp得3分，40MWp≥累计装机容量＞20MWp得2分，20MWp≥累计装机容量＞10MWp得1分，累计装机容量≤10MWp得0分。【备注：提供合同扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。以联合体方式承担的分布式光伏EPC项目业绩，只作为联合体牵头人的分布式光伏EPC项目业绩】
	6

	2
	分布式光伏项目业绩2
	投标人提供自2020年1月1日至本招标公告发布之日（不含发布招标公告当日）签订的分布式光伏EPC项目业绩中每提供1个单项合同工程造价≥3000万元的分布式光伏EPC项目业绩加1分。最多加3分。【备注：提供合同扫描件加盖投标人公章，不提供不得分。以联合体方式承担的分布式光伏EPC项目业绩，只作为联合体牵头人的分布式光伏EPC项目业绩】
	3

	3
	管理体系认证
	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书且证书均在有效期内，每提供一项得1分。【提供相关证明资料的扫描件，加盖投标人公章，不提供不得分。】
	3

	4
	财务状况
	针对至投标截止时间前三年的财务状况（2020年度-2022年度）（须提供财务审计报表，提供可得3分，不提供不得分。）
	3


续表4 投标报价评分标准（30分）
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	以综合单价最高限价为 4.48 元/Wp下浮8%的价格作为评标基准价（计算结果保留两位有效小数，四舍五入），投标人投标报价中的综合单价小于或等于评标基准价时均得满分30分，投标人投标报价中的综合单价大于评标基准价时按下列公式计算：投标报价评分因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×投标报价评分因素所占的权重(投标报价评分因素所占的权重为30%,计算得分保留两位有效小数，四舍五入)。
	30分



1. 总体要求

1.1 总则
1.1.1 本评标办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、等法律、法规和规章的规定并结合项目的实际情况制定。

1.1.2 本次评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.1.3评标委员会将根据本评标办法，对投标文件进行系统比较和评审。

1.2 评标委员会
1.2.1 评标委员会依法组建，评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

1.2.2 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
1.2.3 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员及工作人员应对整个评标活动保密。

1.2.4 评标活动将按以四个步骤进行：

(1)评标准备；(2)初步评审；(3)详细评审；(4)评标结果。

1.3 评标准备
1.3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时，应在签到表上签到，以证明其出席评标。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

1.3.3 熟悉文件资料

在评标之前，评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件：

(1) 了解招标项目概况；

(2) 了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求；

(3) 掌握评标标准和方法等。未在招标文件中规定的标准和方法，不得作为评标的依据。

2. 评标方法

2.1 本次评标采用综合评估法评标

2.2 中标候选人推荐原则

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3款规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

如在评标办法前附表中的另有规定的，从其规定。

3. 评审标准

3.1 初步审查标准

3.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表续表1-1(适用于资格后审的)。

3.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表续表1-2。

3.2 详细评审标准

技术商务是否分表制定评分标准，见评标办法前附表。
3.2.1 分值构成（适用于技术商务分表制定评分标准）

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3.2.1 分值构成（适用于技术商务综合表制定评分标准）

（1）技术商务报价评审：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3.2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

3.2.4 评分标准（适用于技术商务分表制定评分标准）

（1）技术评分标准：见评标办法附表续表2；

（2）商务评分标准：见评标办法附表续表3；

（3）投标报价评分标准：见评标办法附表续表4。

3.2.4 评分标准（适用于技术商务综合表制定评分标准）

（1）技术商务报价评分标准：见评标办法附表续表5。

4. 评标程序

4.1 初步评审
4.1.1 评标委员会可要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.9项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有不符合评审标准的，按否决其投标处理(适用于资格后审的)

4.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有不符合评审标准的，按否决其投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据第二章投标人须知1.4项规定的标准对其更新资料进行评审。(适用于已进行资格预审的)

4.2 详细评审
4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，投标文件的技术部分、商务部分、投标报价部分得分的评审汇总结果分别按该部分的全部评委打分分值累加取平均计算。

(1) 按本章第3.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2) 按本章第3.2.4(2)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

(3) 按本章第3.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第3.2.4(4)目规定的评审因素和分值对投标人得分=A+B+C；不再乘以权重

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1) 评标委员会对投标文件的商务文件(不含报价)和技术文件进行分工；

2) 技术、商务(不含报价)评审；

4.2.2 价格评审

(1) 确定参与报价评审的资格

通过初步评审和技术、商务(不含报价)详细评审，满足评标办法前附表价格评审条件要求的，参与后续价格评审。

(2) 确定评标价

评标价以开标一览表中投标报价为准；

1）如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（大写金额有明显错误的除外）。

2）如果开标一览表和投标报价文件中的报价不一致时，以开标一览表的报价为准（如果开标一览表的投标报价异常偏离正常价格，经评标委员会评审认定可能是因为书写错误导致的，可以向投标人进行书面澄清，并依据书面澄清结果确定评标价）；

3）评标价在报价评审过程中保持不变，不因其他算术性修正而调整。

4.2.3 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

修正后的总价和投标报价如有不一致，以两者较低价格为准，修正所有单项的综合单价，并以修正后综合单价签订合同、办理结算。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），应否决其投标。

修正后的最终投标报价仅作为签订合同的依据，不参与评标价得分的计算。 
1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个清单的单价、合价，或所报单价、合价减少了报价范围，则漏报的单价、合价或单价、合价中减少的报价内容视为已含入其他清单的单价、合价之中，办理结算时招标人不予支付漏报的费用； 

3）在招标人给定的工程量清单中多报了某个清单的单价、合价，或所报单价、合价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的清单报价或清单报价中增加了报价范围的部分报价；

4）甲供设备、材料价格计入工程量清单报价的，扣除甲供设备、材料价格；

5）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

6）如果投标人增加了招标文件某单项工程量，则其合价按招标人给定的工程量乘以投标人所报单价予以修正；如果投标人减少了招标文件某单项工程量，则其合价保持不变，按招标人给定的工程量修正投标人所报单价；

4.2.4 判断投标报价是否低于成本

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，按否决其投标处理。
4.3 投标文件的澄清、说明和补正
4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分，均应由法定代表人或其委托代理人签字，或加盖单位公章，并作为投标文件组成部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其投标。

4.4 评标结果
4.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，推荐中标候选人数量见评标办法前附表。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目设计采购施工总承包（EPC）合同

	发包人
	：
	芜湖造船厂有限公司

	承包人
	：
	    


合同协议书

发包人(全称)：芜湖造船厂有限公司

承包人(全称)：    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1. 工程名称：芜湖造船厂厂区车间屋顶分布式光伏试点设计采购施工总承包（EPC）
2. 工程地点：三山经济技术开发区
3. 资金来源：企业自筹
4. 工程内容：（1）建设屋顶分布式屋顶安装装配式阳光棚分布式光伏电站，屋顶总面积约5.5万平方米，总装机容量为     MWp，年发电量为     万kWh，采用晶硅光伏板。主要设备有：光伏组件、装配式支架、光伏并网逆变器，并网柜、智能化光伏运维管理平台等；
（2）搭建智能化光伏运维管理平台，安装自动抄表装置，每月自动抄表，计算发电总量，余电上网量和自用量，实时监测电站状况。
5. 工程承包范围：包括屋顶    MWp分布式光伏电站和智能化光伏运维管理平台建设，包括但不限于光伏电站工程设计勘察、全部设备（光伏组件、装配式支架、交流防雷汇流箱、防雷接地及规范标准测试、逆变器、开关柜、接入系统、电缆、监控系统相关设备等）所有设计、采购、供货、运输及储存、建筑、施工安装、施工保险、调试试验及检查、竣工、并网申请、并网调试全过程、验收、试运行、消防、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训等一揽子工作，其中包括电缆沟水泥地面破路、建设、路面恢复及屋顶废弃隔热板线路、运输、吊装、日常清洗给水系统等，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料等，以及系统试运行、性能测试和168小时试运行通过后的质保期及完成修补其由投标人责任造成的任何缺陷等、调试及整套启动、工程质量保修期限的服务；项目实施过程中水土保持、环境评价、职业健康和安全等专项验收内容整改；项目验收移交后质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等。施工协调、施工产生的政策处理及临时用地、技术培训以及其他服务等均包含在承包范围内。开工、竣工、接入等手续由投标方负责办理，招标方协助；智能化光伏运维管理平台。

本工程分界点为系统接入点，光伏组件至接入点及接入系统成套设备属投标人工程范围。

本工程为交钥匙工程，承包人负责工程招标范围内的设计（光伏组件应设计成可拆卸式）、供货、施工和验收，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围。接入方式以供电局批复为准，包括但不限于满足电能质量要求、继电保护及安全自动装置、调试自动化、电能计量、电能质量在线监测及通信要求的设备采购、安装、调试等，设备选型要满足涉网要求。
二、合同工期

本项目暂定于             开工，            前全容量并网。总工期120日历天，具体开工日期以发包人通知为准。

三、质量标准

在满足合同责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

工程质量：①工程设计质量：符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过有关部门的审查，并出具报告。②工程材料及设备质量：符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。③工程施工质量：符合GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、《光伏电站接入电网技术规定》及GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。

1、项目验收标准：达到发包人要求验收通过并通过当地电力公司的并网验收，系统正常投入运行。发包人、承包人双方确定以下列方式对功能性完工进行验收：
1.1项目建设期间的关键验收点：
（1）光伏电站在光伏电池组件安装前，对屋顶状况验证。
（2）光伏电池组件全部安装完成后，对光伏电池组件安装情况进行验收，对屋顶状况验证。
（3）光伏电站并网连续发电10天后（以智能化运维平台数据为准），承包人申请对电站进行验收，验收通过后承包人将光伏电站移交至发包人，光伏电站开始计算维保时间，正式投运。
1.2项目验收程序：
（1）验收由承包人负责通知和组织，并落实会议场地，提供必要的会议环境。
（2）验收前2天承包人须以书面形式通知发包人和其他相关方。
（3）光伏电站验收完成后，各方应在验收单上签署验收意见。
2、光伏组件、逆变器要求
工程中光伏电池组件、逆变器均由承包人按照发包人确认的品牌、规格型号及技术要求进行采购，所安装的材料必须保证为全新合格产品，且满足本合同约定的图纸设计参数需求。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：

本项目合同总价暂定为：含税总金额人民币（大写：                    ）（¥         ），不含税金额人民币（大写：                    ）（¥      ），合同暂定总价根据含税单价（Wp）据实结算，综合含税固定单价     元/Wp，项目暂定开发总容量18.16MWp。
2. 合同价格形式：固定单价合同

五、项目经理

工程项目负责人：____________，所在单位：___________________；

设计项目负责人：________________，所在单位：___________________；

采购负责人：____________________，所在单位：___________________；

施工项目负责人：________________，所在单位：___________________。
六、合同文件构成

本协议书及附件与下列文件一起构成合同文件：

1. 专用合同条款；

2. 通用合同条款；

3. 现场条件、工程范围及发包人要求；

4. 工程量清单；

5. 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在安徽省芜湖市三山经济技术开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_________________________生效。

十三、合同份数

本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

	发包人：漳州市丹诏新能源科技有限公司（盖章）


	承包人：    （盖章）



	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



	注册地址：
	注册地址：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：
	账  号：

	税  号：
	税  号：

	签订日期：
	签订日期：


第一部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

(1) 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

(2) 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”

的书面文件。

(3) 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

(4) 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

(5) 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。(6) 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或

地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

(7) 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

(8) 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

(9) 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

(10) 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

(1) 合同当事人：是指发包人和(或)承包人。

(2) 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

(3) 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

(4) 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

(5) 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

(6) 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

(7) 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

(8) 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

(9) 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备

(1) 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。(2) 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。(3) 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

(4) 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

(5) 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

(6) 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

(7) 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

(8) 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

(9) 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

(10) 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

（11）光伏电站：是指以一个公共机构单位或工商业单位独立的供电局电费账单中的用电户号申请并网的光伏电站。

1.1.4 日期和期限

(1) 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

(2) 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。 

(3) 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

(4) 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限，自工程实际竣工日期起计算。

(5) 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

(6) 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

(7) 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

(1) 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

(2) 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

(3) 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

(4) 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

(5) 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

(6) 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

(7) 质量保证金：是指按照第 15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

(8) 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则， 在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

(1) 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本， 并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3发 包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.5.1 合同协议书；

1.5.2 中标通知书(如果有)；

1.5.3 投标函及其附录(如果有)；

1.5.4 专用合同条款及其附件；

1.5.5 通用合同条款；

1.5.6 技术标准和要求；

1.5.7 图纸（如果有）；

1.5.8 已标价工程量清单或预算书；

1.5.9 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和(或)工期延误的，按照第7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失， 并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利， 并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规， 严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆” 一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的 著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

1.13.1 工程量清单存在缺项、漏项的；

1.13.2 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

1.13.3 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人
2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

(1) 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

(2) 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

(3) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

(4) 按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的， 由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人
3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

3.1.1 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

3.1.2 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

3.1.3 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

3.1.4 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

3.1.5 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

3.1.6 按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

3.1.7 按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

3.1.9 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

3.1.10 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

(1) 除本项第(2)目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6.1 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.6.2 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.6.3 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.监理人
4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师做出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场， 或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措 施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 个工作日内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 个工作日的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 工作日内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 15.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录， 妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任 

(1) 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

3)由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

4)由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

(2) 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按照国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

(1) 施工方案；

(2) 施工现场平面布置图；

(3) 施工进度计划和保证措施； 

(4) 劳动力及材料供应计划；

(5) 施工机械设备的选用；

(6) 质量保证体系及措施；

(7) 安全生产、文明施工措施；

(8) 环境保护、成本控制措施；

(9)合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于第7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限， 向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工做出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

(1) 发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

(2) 发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

(3) 发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 

(4) 发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

(5) 发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

(6) 监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

(7) 专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期， 确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项(施工进度计划的修订)执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条(变更)约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条(变更)约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

8.暂停工作
8.1 由发包人暂停工作

8.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期并支付合理利润。

8.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或） 工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

8.2 由承包人暂停工作

8.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务， 承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（3）发包人不履行合同约定其他义务的。

8.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

8.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

8.4 暂停工作后的复工

8.4.1 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

8.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

8.5 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第8.2项(承包人原因引起的暂停施工)及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 11.1 款〔变更的范围〕第(2)项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 15.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

8.6 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

8.7 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

8.8提前竣工

8.8.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

8.8.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

9 材料与设备

9.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

9.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或承包人，发包人违反本款约定指定生产厂家或承包人的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

9.3 材料与工程设备的接收与拒收

9.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 15.1 款(发包人违约)约定办理。

9.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

9.4 材料与工程设备的保管与使用

9.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担， 不合格的不得使用。

9.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时， 有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

9.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

9.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

9.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

9.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

9.6 样品

9.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

(1) 承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

(2) 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

(3) 经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4) 发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

9.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

9.7 材料与工程设备的替代

9.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照以下约定的程序执行：

(1) 基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

(2) 发包人要求使用替代品的；

(3) 因其他原因必须使用替代品的。

9.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件：

(1) 被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

(2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

(3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

(4) 替代品与被替代产品的价格差异；

(5) 使用替代品的理由和原因说明； 

(6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

9.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定价格。

9.8 施工设备和临时设施

9.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

9.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

9.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

9.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施， 包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.10试验设备与试验人员

9.10.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.10.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.10.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.11 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.12 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.12.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.12.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.12.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

9.13 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划， 报送监理人审查。

10.变更
10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

10.1.1 增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

10.1.2 取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

10.1.3 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

10.1.4 改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

10.1.5 改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

(1) 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，

按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重(即不调部分的权重)；
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——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)，为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

(2) 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

(3) 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

(4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

1) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

2) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

3) 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

4) 承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款(市场价格波动引起的调整)约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

12.1.1.1单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

12.1.1.2总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款(市场价格波动引起的调整)、因法律变化引起的调整按第11.2款(法律变化引起的调整)约定执行。

 12.1.1.3其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项(发包人违约的情形)执行。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项(计量周期)的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

(2) 根据第10条(变更)应增加和扣减的变更金额；

(3) 根据第12.2款(预付款)约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(4) 根据第15.3款(质量保证金)约定应扣减的质量保证金；

(5) 根据第19条(索赔)应增加和扣减的索赔金额；

(6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

(7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项(单价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

(2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项(总价合同的计量)约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项(支付分解表)及第12.4.2项(进度付款申请单的编制)的约定向监理人提交进度付款申请单。

(3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条(争议解决)的约定处理。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

(1) 支付分解表的编制要求

1) 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项(进度付款申请单的编制)第(1)目的估算金额；

2) 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款(商定或确定)修改支付分解表；

3) 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

(2) 总价合同支付分解表的编制与审批

1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款(施工进度计划)约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

2) 监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

(3) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 结算款 

按专用合同条款要求。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 通过电力部门并网验收，并已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

(1) 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款(竣工验收)的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款(提前交付单位工程的验收)的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款(缺陷责任期)约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

(1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

(2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

(4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

(5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

(1) 竣工结算合同价格；

(2) 发包人已支付承包人的款项；

(3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 

(4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条(争议解决)约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款(竣工结算申请)及14.2款(竣工结算审核)的约定，对已完成合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条(争议解决)的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

(1) 质量保证金保函； 

(2) 相应比例的工程款；

(3) 双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第(1)种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第(1)种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的5%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的5%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1) 保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2) 保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

(1) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

(2) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

(3) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

(4) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

(5) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(6) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(7) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项(发包人违约的情形)第(7)目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

(1) 合同解除前所完成工作的价款；

(2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

(4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

(5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

(6) 按照合同约定应退还的质量保证金；

(7) 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条(争议解决)的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

(1) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(2) 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

(3) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

(4) 承包人违反第8.9款(材料与设备专用要求)的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

(5) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

(6) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

(7) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(8) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第(7)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项(承包人违约的情形)第(7)目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，按第4.4款(商定或确定)商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条(争议解决)的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的承包人达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款(商定或确定)的约定处理。发生争议时，按第20条(争议解决)的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

(1) 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人施工设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(4) 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

(5) 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6) 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款(商定或确定)商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1) 合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2) 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

(3) 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

(4) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5) 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6) 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7) 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

18.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险和安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

18.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

18.5保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

18.6持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.7 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

18.8 未按约定投保的补救

18.8.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.8.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.9通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

(1) 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第14.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第14.4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第二部分 专用合同条款

注：合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、发包人要求、投标报价表、招标文件及澄清、投标文件及澄清以及其他合同文件。

1.5合同文件的优先顺序

1.5.1 合同文件优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）招标文件及澄清；

（8）投标文件及澄清

（9）其他合同文件：

1.5.2 合同文件内容及组卷为：

第一章合同协议书

第二章通用合同条款

第三章专用合同条款及合同附件

第四章现场条件、工程范围及发包人要求

第五章招标文件、招标文件答疑及修改

附表1：主要材料及设备(承包人采购)参考品牌

附表2：发包人供应材料及设备清单

第六章图纸

第七章其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件


如果一方发现为实施工程准备的文件中有技术性错误或缺陷，应立即将该错误或缺陷通知另一方。
承包人按照下列份数向发包人提供有关文件(电子版文件及图纸须至少提供PDF版)，包括但不限于：
（1）制造商文件份数：每台设备不少于3份。
（2）勘察报告份数：3份。
（3）设计图纸份数：排布图3份（电子版套），施工图3份。

（4）竣工资料：3份，竣工图纸 3份、电子版1 份。

（5）承包人与分包商签订的所有合同及安全、技术协议：3份（另提供电子版）。

发包人提供的文件

发包人在时间内提供份文件给承包人，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。属于借阅的资料承包人用完返还给发包人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

（1）承包人的雇员及其分包人的雇员在未得到因实施工程需要而由发包人给予的书面许可的情况下，不准进入任何由其他承包人管辖的发包人的建筑、场地或现场。

（2）在发包人的统一安排下，承包人如需使用发包人或其他承包人的资源，但承包人应提前向发包人提出书面申请，并获得批准，否则将不能获得使用权。

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目区征地、租地范围以内为场内交通；征地、租地范围以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除场区内现有的属于公用的施工道路和交通设施外，为本工程施工需要的其他临时道路及相关交通设施的设计、修建、维护、养护和管理，以及工程完工后的恢复(如发包人要求)，均由承包人负责。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：本合同及合同执行过程中由发包人提供给承包人的所有文件的著作权均归属发包人，承包人对上述文件所涉及的内容应严格保密。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：对于承包人在履行本合同过程中所知悉的发包人的商业秘密，包括发包人向承包人提供的信息、情报、专有技术、创造发明、计算分析或研究材料、管理政策、制度、程序、商业资料及其他应当或要求予以保密的各种资料，承包人不得挪作他用及披露给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项、专利或者公开推广宣传。

1.11.3 增加如下内容：

如果发生第三方因承包人原因向发包人就知识产权进行索赔或诉讼，发包人应立即通知承包人；承包人应在收到通知后28天内自费处理上述问题，并对由此而引起的诉讼进行协商或应诉。承包人应设法保护发包人利益，避免发包人的任何损失，否则，发包人因此而蒙受的任何损失将从合同价中扣回。

如果发包人对承包人在涉及发包人利益所进行争讼不满意时，发包人有权自行承担应诉中的辩护责任，但这并不丝毫减轻承包人任何责任和义务，发包人由此而产生的任何费用从合同价中扣回。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人自行承担。

2. 发包人

2.1发包人义务

2.1.1 负责审查承包人的资质，检查其安全、质量、环境管理体系及实施情况。

2.1.2 负责对承包人改造工作的检查、监督与考核。

2.1.3 委托监理负责安全、环保、质量、工期、费用等过程控制与管理。

2.1.4 为承包人提供相关图纸、改造技术标准和有关技术资料，并有专责人员适时解决承包人提出或遇到的各类问题。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的要求：

（1）发包人将随着工程的进展分阶段将部分的场地给予承包人使用，以便承包人按照合同进度准时进行施工，承包人不应认为在开始执行合同时即能获得进入所有现场区域的权利。

（2）除临时性建筑、设备/材料存放仓库等场地外，承包人占用的现场不得单独使用。承包人应考虑现场与第三方同时施工的影响，在不发生直接额外费用的情况下，应允许发包人或发包人雇用的其他承包人免费使用其设施，必要时应派人管理。在上述情况下，如果由于发包人雇用的其他承包人的任何行为或疏忽而导致承包人工作延误，则发包人在确定承包人应延长的工期时需考虑这种延误。

（3）发包人应向承包人提供如现场总平面布置图所示的工作区和设备存放区，但承包人应自费提供用于工程的施工、完成及维护或任何其他目的所需的现场外的任何设施。

（4）必要时，承包人应按照发包人的要求重新进入已移交给发包人或第三方的区域进行第二阶段或后续阶段的工程施工，并按照发包人要求的进度完成相应工作。

（5）承包人应采取一切合理的防范措施，以免损坏任何财产或伤害任何人员。在使用发包人所管辖的任何土地或其他场地(除了现场以外)之前，承包人应获得发包人的书面同意。

（6）承包人应为发包人位于现场内或其他地方的任何装置或工程保留供检验、操作及维护的通道。

（7）承包人不得使用现场内的任何区域进行与本工程无关的活动。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：详见技术部分现场条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件及电子文件。

承包人提供的资料数量应符合发包人需要。

合同履行期间，承包人所有人员应严格遵守发包人及其上级公司制订的各项管理制度，并将发包人按合同约定支付的各项价款专用于本合同工程并接受发包人监督，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。当工程所在地政府部门对雇用人员有特殊规定时，承包人应按当地规定执行。

承包人应履行的其他义务：

（1）承包人应按《诏安县整县推进屋顶分布式光伏建设管理暂行办法》贯彻执行。

（2）承包人应自费购买进行工程施工、完工和维护所需的各种规范、标准、图集等资料。

（3）在合同执行期间和其后的10年中的任何适当时候，发包人有权与承包人的所有相关人员接触，承包人应保障发包人有权查阅任何与合同有关的分包人或供货商的财务账目(包括但不限于计算机存储文件档案)，并有权要求其提供相应的资料，以检验或审查工程的数量、质量、计划和进度、成本、承包人及其分包人的报价、遵守合同情况以及为了任何其它合理目的。承包人应在上述约定的期间内保留所有账目和记录。发包人有权对任何此种帐薄和记录进行复制。承包人应保证发包人对其分包人或供货商也享有上述同等的权利。

（4）承包人及其分包人应按照国家有关的财会制度自费保存帐薄和记录，保存方式应使内容尽可能详尽地显示出不同劳务项目的性质和数额以及与合同相关的成本，并反映出合同付款开支的依据。

（5）发包人有权随时查阅承包人及其分包人的帐薄和记录，并有权指令承包人及其分包人为履行合同而自费保存与合同有关的不同的或增添的账目或记录。

（6）发包人有权随时(具体安排由发包人代表书面给出)要求承包人免费提供(含复制)账务资料、管理记录、分包合同、结算资料等与工程价格和数量、资金使用情况、工程管理等有关的资料，同时也可以要求承包人在签订材料/机具/设备供货合同和其它分包合同后及时提交复印件给发包人备案，但发包人对这种提供和备案不需承担任何责任。承包人应保证发包人对其分包人或供货商也享有上述同等的权利。

（7）施工中发包人提出安全、质量问题，承包人应给予相应回复。

（8）承包人认真做好标准化作业，负责改造后设备、设施的标志、标识齐全。

（9）负责施工区域内的设备、地面、门窗、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，对施工产生的废旧物资运送到发包人指定地点，对施工产生的垃圾负责清运、处理，使之满足环保要求。

（10）施工用水、用电的接口由发包人负责提供，施工用水、用电引接至施工现场的工作和费用由承包人承担，水费、电费由承包人承担。

（11）承包人在施工过程中若发生不可预见的重大问题而影响工期时，应及时向发包人报告，经发包人同意后方可调整工期，否则承包人应保质保量按期完成施工任务，无故延期将按条款进行考核。

（12）承包人承包范围内的不符合项处理由承包人承担（需返厂处理的除外），直到验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商解决。

（13）承包人应保证施工期间人力和技术力量的投入，服从发包人的安排，不能出现因人力和技术力量不足等原因造成改造工期拖延、施工质量达不到标准要求等问题。如果因为承包人工期和质量不能满足竣工要求，发包人有权拿出部分项目重新外委，外委项目发生的各种费用由承包人合同中扣除。

（14）改造工程需采取的临时措施由承包人负责，由于改造等原因造成部件损坏而增加的临时工作量由承包人负责。承包人须满足发包人及监理人提出的安全设施要求，如果承包人所施工建设的安全设施无法满足发包人、监理人及现场安全需要，发包人有权拿出部分项目重新外委，外委项目发生的各种费用由承包人合同中扣除。

（15）承包人须协助发包人办理项目实施全过程相关手续、文件等。

（16）承包人根据发包人提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；

（17）承包人负责根据发包人、建筑产权方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。

（18）承包人提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含光伏组件的采购及安装、支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、避雷、接地、消防灭火装置、清洗用自来水管路现场接入设备等；

（19）承包人须对本项目中屋面荷载进行复核，如出现承重不符合施工要求应及时报告发包人共同探讨提出解决方案；负责发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。

（20）承包人负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营；

（21）承包人负责光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。

（22）承包人按合同约定的承包范围要求完成所有工作内容。承包人负责按照本合同约定进行项目设计、采购、施工。系统的接入性能应满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求，保证发包人用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施；避免雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列事项必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

(1) 与本工程相关的任何补充协议的签订；

(2) 与本工程相关的任何分包合同、采购合同、聘任合同的签订；

(3) 竣工验收申请；

(4) 最终结清申请单。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在合同生效后5天内到达并常驻现场，且其全部工作时间应用于本工程的管理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在收到发包人的提交要求后3天内补交，并承担违约金1万元；3天内不能补交的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金10万元。由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包人同意延迟到达或离开现场，则每延迟到达或离开现场一天，承包人应向发包人交纳违约金人民币5000元，发包人有权直接从工程进度款中扣除上述款项；如项目经理未经发包人同意延迟到达或脱离现场累计达30天或以上时，视同承包人严重违约，发包人有权指示暂停施工或终止合同，并保留进一步索赔的权利。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：工程开工后，除不可抗力外,承包人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向发包人交纳10万元人民币违约金 。承包人如确实需变更上述人员的，事先须经发包人同意后方能更换且须向发包人交纳违约金，违约金为每人每次10万元人民币，从工程款中直接扣除。若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并向发包人缴纳违约金每天5000元人民币直至更换为止，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在本合同生效日起的14天内提交承包人的组织机构图。

3.3.2 承包人提交主要施工管理人员资料劳动合同社保缴纳证明的期限：在本合同生效日起的14天内提交承包人的主要施工管理人员资料。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应就此向发包人支付违约金(每人每天人民币5000元)，直至符合发包人要求的主要施工管理人员到岗。本合同约定的承包人主要施工管理人员包括但不限于承包人项目副总经理，项目总工，安全总监，工程（技术）部经理，质量经理、安全经理，重点工地施工队队长（工地经理、主任）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员请假超过7天的，需提出书面申请并明确相应的岗位授权人员报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换项目技术负责人和其他技术管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换项目技术负责人每人次10万元 人民币；更换其它施工管理人员，每人每次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的，承包人应就此向发包人支付违约金(每人每天人民币5000元)，直至符合发包人要求的主要施工管理人员到岗。

3.3.6 发包人对现场实行封闭管理的，承包人应按发包人的要求办理进入现场或相关区域的通行证，未取得通行证的人员将不准进入现场或相关区域。

承包人应按发包人要求提供需要办理通行证的全部人员的名单(包括分包人的)，并附所有人员带有姓名的半身照片，且满足真实和便于识别的要求。

承包人应在工程竣工或工地停止雇用时交回相关人员的通行证，发包人有权在任何时候收回任何人员的通行证；

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家有关规定。

主体结构、关键性工作的范围：按行业通行规定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人所有拟分包的专业工程必须经发包人书面同意，并满足《建筑业企业资质标准》中对于专业承包资质要求的相关规定。

其他关于分包的约定：

(1) 在没有得到发包人的书面同意前，承包人不得分包合同的任何一部分。承包人应将分包方案及分包合同文本报发包人审批，发包人有权在任何时候以任何方式参与分包合同的招标和谈判过程。分包合同签订后7天内将分包合同提交发包人备案。在任何情况下，发包人均有权不同意分包且无需说明理由。

(2) 分包人应满足拟分包工程的相应资质要求，承包人应严格按照发包人的程序要求对分包人进行审查。

(3) 承包人不得将整个工程肢解分包。在未得到发包人的书面同意之前，承包人的分包人不得进一步分包其承包工程的任一部分，即使获得书面同意，也不因此免除承包人应负合同规定的责任和义务。

(4) 承包人应对任何分包人或供货商、分包人的代理人、职员或工人等的行为、违章或疏忽以及因此造成的违约负完全责任，该责任与因承包人、其代理人、职员或工人的行为、违章和疏忽以及因此造成的违约所应负责任一样。

(5) 承包人对其分包合同应订有一些必要的条款以便保证其分包人遵守合同的条款，旨在使分包工程施工或提供的货物和材料符合合同要求。尤其是所有分包合同应包括要求分包人遵守第3.1款第(10)目的规定。承包人应负责向发包人提供由分包人或供货商签发给发包人的满足合同规定和发包人要求的品质保证书，并对品质保证书承诺的义务向发包人承担连带责任。

(6) 承包人对分包人负有全面的管理责任。承包人应对其项目经理充分授权，由其负责分包人的选择与管理，以保证对分包人实施有效控制。

(7) 对劳务分包，除应满足以上对分包的基本要求外，承包人还应当遵守如下规定：

(a) 承包人选择的劳务分包企业必须具备相应的资质，禁止将劳务分包给“包工头”或“包工头”挂靠的劳务企业；

(b) 承包人应对劳务企业的用工情况、工资支付及员工福利保障进行全面监督，确保劳务企业与劳务人员签订劳动合同、办理社会保险、按时支付工资。承包人对劳务分包工程发生的劳务纠纷承担连带责任；

(8) 发包人将对承包人的分包管理状况进行不定期检查，承包人应积极配合。承包人如违反本合同有关分包的任一规定，发包人有权按照第16.2款【承包人违约】中相应措施进行处理，且保留根据合同规定进一步要求赔偿的权利。

(9) 在合同执行过程中，如果由于承包人或其雇员或分包人(如有)或其代理人的过错对发包人或者第三方造成任何财产损坏或人身伤害，以及所有因执行本合同而产生的或在执行合同过程中发生与本合同有关的且发包人作为被诉人的诉讼、索赔和有关费用等，承包人应进行赔偿。

(10) 承包人应妥善处理其与分包人之间的合同争议、纠纷，避免发包人被动参加承包人与分包人之间的仲裁、诉讼案件。在无证据证明发包人有过错的情况下，当发包人被动参加承包人与其分包人之间的仲裁、诉讼案件时(以发包人收到法律文书为准)，发包人有权采取以下措施：

(a) 在最近一期工程款中暂扣100万元人民币，作为发包人为此案件支出或将要支出的差旅、取证、专家咨询、律师聘请、法院诉讼等费用；

(b) 在最近一期工程款中暂扣50万元人民币，作为对发包人内部政策运作受损、企业声誉负面影响等的赔偿；

(c) 案件终裁或终审认定发包人无过错(以发包人收到法律文书为准)时，发包人暂扣第(a)、(b)项150万元人民币将正式扣除，且发包人将承包人和(或)其分包人录入内部负面记录；

(d) 案件终裁或终审认定发包人有过错(以发包人收到法律文书为准)时，发包人退还暂扣第(a)、(b)项150万元人民币并支付同期银行活期利息。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人应及时支付其雇用人员、分包人(包括承包人及设备租赁商)的费用。发包人有权要求承包人提供相关记录以证明未拖欠人员工资或分包人工程款。如果承包人不能提供相关记录或因拖欠工资或工程进度款问题与其雇用人员或分包人发生纠纷，发包人有权从应支付给承包人的款项中扣留一定的金额，待上述记录提交后或纠纷解决后，再予以支付；或者，无论承包人同意与否，发包人均有权将扣留的款项直接支付给被拖欠的人员或分包人，该款项的支付视为发包人已支付给承包人，且不因此减轻承包人的合同责任和义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：

(1) 承包人应对其承担的工程、包括从其他承包人接管的作为自己工地一部分的工程和用于工程的货物、材料、抵达现场的其它物品及施工机械负责照管。责任时间从开工之日或从另一承包人/业主处接管之日起，直到发包人代表按第13.2款【项目验收】中的规定为整个工程签发工程接收证书后14天止；

(2) 如果发包人代表在签发整个工程接收证书前，为任何单位工程签发了单位工程接收证书，则在该单位工程接收证书签发14天后，承包人对该单位工程所负照管责任即行终止，其照管责任将暂时转移给发包人(但承包人仍在施工或管理或使用的区域除外)。如果在某单位工程完工之前，承包人应发包人代表要求将部分区域移交给另一承包人，则照管责任随之暂时转移，从移交证书颁发之日起至该区域返移交给承包人之日止这段时间内，由另一承包人承担照管责任。

(3) 在维护期间，承包人负责完工收尾的任何未完工程，都应由承包人负责照管，一直到发包人代表证实此未完工程完工为止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

增加：

若发包人委托监理人对本工程进行管理，在发包人与监理人签订委托协议后，发包人将监理人名称及其权利和义务范围另行函告承包人，如上述权利和义务范围中未包含但根据通用合同条款及专用合同条款属于监理人的权利和义务，则视为发包人的权利和义务。

关于监理人的监理内容：              /             。

关于监理人的监理权限：              /             。

4.3 监理人的指示

承包人收到监理人的指示后应尽快开展相关工作，不得以费用问题为由而不开展工作。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)             /                   ；

(2)            /                    ；

(3)            /                    。

5. 工程质量

5.1 隐蔽工程检查

5.1.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应保证在施工中所用全部工具、设备及临时设施和其它项目的安全、坚固和状态完好，并能够实现预定的作用。承包人应自费向其雇员或其分包人的雇员提供防护穿戴，包括护目镜、鞋袜等工作需要的而不论发包人代表是否发出需要提供的指示的物品。

(2) 整个合同期内，承包人应在现场委派一位专职安全负责人，由其出席由发包人代表和现场安全员召开的定期安全会议，并负责监督保持安全习惯，并按发包人代表的要求定期编写报告和建议，这种报告和建议的副本应抄报发包人。

其他相关规定详见合同第五章技术部分第六节安全文明施工要求。

6.1.2 关于治安保卫、编制施工场地治安管理计划的特别约定：按通用合同条款执行。

在合同期内，承包人应采取预防措施防止其人员之间，或同其他人员发生暴力事件或违法行为，以保持安宁，保护居民及工程附近的生命财产安全。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1) 承包人应自费随时或当发包人要求时将由于自己的施工操作产生的所有垃圾从现场清除或运走；或在发包人选定的现场垃圾场(若有)对这些垃圾进行处理。当施工设备不再需要用于完成工程时，承包人应将其撤离现场，在工程完工时，承包人应当：

(a) 在收到发包人的书面指示后，从现场清除和撤离所有施工设备、属于承包人的剩余材料和临时性工程，除非在工程完工前承包人与发包人之间对此另有约定。
(b) 把所有属于发包人的剩余物资运至发包人指定的现场存放区。
(2) 对于可能污染大气、土地、河流、水源，或其他场所的碎屑、油类、油污混合物、污染物或其他物质，承包人应恰当处理而不得随意倾倒。
(3) 其他相关规定见合同第五章第六节安全文明施工要求和附件6安全文明施工协议。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同单价中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同生效后30天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

(1) 发包人按照本合同的规定批准延长工期的前提条件是：承包人应将他认为能使他有权延长工期的任何因素与有关的合同规定，连同可能导致完工延误原因的说明，在这些因素开始或出现的14天内书面通知发包人。

(2) 承包人应在根据上述影响因素终止影响后14天内，将需要对任何关键日期、单位工程竣工日期/工程竣工日期进行的修改书面通知发包人，并给出相应理由。

(3) 发包人应在收到承包人发出的进度修改书面通知后，7天内将承包人有权获得的工期延长书面通知承包人。对于承包人未按本款规定的期限内书面通知发包人的任何修改工期/进度计划的请求，发包人有权不予考虑。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：获得供电部门审批后进入施工现场7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：进入施工现场前7天内提交项目部成立文件、项目部起印文件 、三措两案、主要管理人员资料等开工申请材料。

7.3.2 开工通知

合同生效，收到发包人进场通知后，承包人方可按照发包人要求开展施工准备工作，实际开工日期以发包人开工通知中载明的日期为准。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7天内。

7.4.2 承包人应仔细地保护和维护好工程施工所需的放线用的所有水准标志、观测杆、测标及其他事项，直到发包人同意弃置上述水准标志、观测杆及其他事项为止。

增加：

7.4.3 承包人应向发包人免费提供其所需的测量资料(包括承包人为放线所作标记的解释)，以便发包人代表能随时进行现场检查。发包人代表及其人员对任何放线、测线或标高的检查都不减轻承包人为保证这些方面的正确所应负的责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

(1) 因发包人原因造成实际工期超过合同工期12个月，工期延误首先应考虑工期补偿，补偿依据由承包人提出，监理人审查，经发包人批准确认；

(2) 发包人的妨碍或违约行为；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

对于工程竣工日期、单位工程竣工日期或关键日期：如果承包人未能在合同约定的竣工日期或关键日期之前，或在经发包人批准的相应日期的延长期限之前，或在发包人修改的相应日期之前完成相应的合同工程，则承包人应为这种违约向发包人支付逾期违约金。该金额的计算根据合同技术部分工程进度规定的每延误一天的逾期违约金，从应完成日期算起至发包人确认的实际完成日期止按天计算，不足一天的应按一天计。

如果承包人未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向发包人支付逾期竣工违约金，每误期一天扣除总合同价的0.5‰元（不足一天的按一天计算），超过30天发包人有权解除合同，同时按未能履行本合同进行考核。逾期竣工违约金最高限额为合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

本合同约定的异常恶劣气候是指：当地气象部门认定的达到50年一遇的大风、降雪、暴雨、冰雹、雷暴等天气或国家相关安全作业规程等有关制度规定的不适合室外或高空作业的天气。

8 暂停施工

增加：承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

8.8提前竣工的奖励

8.8.1提前竣工的奖励：无。

9. 材料与设备

9.3 材料与工程设备的接收与拒收

9.3.1 对发包人提供的设备及材料，承包人应负责：

从施工现场仓库、车间、施工场地、发包人指定地点车板上或现场内发包人指定的其他地点起的全部装卸(包括到货时的卸货)和运输。发包人提供材料合理消耗量的控制。

9.4材料与工程设备的保管与使用

9.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：除发包人集中仓储的物资外，其余发包人供应的材料设备的保管费用由承包人承担。

9.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用:

（1）在由承包人供应的材料与工程设备的采购和制造过程中，承包人应负责合同项下材料与工程设备的检验、检查和试验，并承担一切相关费用，这类费用特别应包括根据发包人要求在现场或送专门的检验机构进行的材料复检以及分包商方面的检验、检查、试验等。检验、检查和试验应按照合同或设计文件指定的标准和规定进行。

（2）在由承包人供应的材料与工程设备的采购和制造过程中，发包人或其正式授权代表有权在任何合理时间进入承包人或其分包商的工厂检验和检查合同项下材料、辅助性材料和生产过程，并监督由承包人或其分包商进行的检验、检查和试验。假如上述材料的某部分在其分包商的工厂制造，发包人应具有以上相同的权利，如同在承包人工厂一样。所进行的检验、检查和监督不应免除承包人的任何合同义务。承包人应为发包人或其正式授权代表提供一切必要的条件。

（3）在由承包人供应的材料与工程设备采购和制造过程中进行检验时，如发现大宗材料或其任何部分与合同不符或在其他方面有缺陷，承包人应尽快设法补救。除非发包人书面认可，承包人应在合理的时间内以同样的标准和条件对补救后的大宗材料或其任何部分再进行同样的检验、检查和试验，其费用由承包人负担。

（4）假如承包人不能按照8.2.2(1)的要求去做，发包人有权采取任何手段对有缺陷的材料与工程设备或其任何部分进行补救,并重新进行检查或试验，所有费用由承包人负担。

（5）承包人应确保他和他的分包商保持清晰完备的记录系统，以便能够保留材料与工程设备及其主要部分的采购、制造和试验过程的历史记录。

（6）厂内验收试验应在发包人的见证下，由承包人实施。在发包人人员参加试验时，承包人应为发包人人员或正式代表免费提供适当的办公场地和所需通讯设施。

（7）承包人应在厂内验收试验的两个月前提交最终版验收试验程序给发包人。承包人在咨询过发包人后应至少在试验前两周书面通知发包人材料与工程设备试验的准确日期和地点。
（8）在材料与工程设备到达现场后，承包人应在适当的时候组织开箱，对包装和材料与工程设备进行必要的开箱检验，以确定是否有短缺或表面损伤，并根据装运文件核对材料与工程设备，根据合同要求检查质量和规格。承包人应于开箱检验前一个月通知发包人检查日期和方法，以便发包人进行适当的准备和安排。
（9）在发包人和承包人进行开箱检验过程中，如发现交付的材料与工程设备有任何短缺、损伤或与合同规定的标准和规格不符，双方起草详细记录并由双方代表签字。此记录应当被作为发包人向承包人提出更换或修理要求的决定证据。
（10）假如双方对开箱检验的结果或对接收材料与工程设备状况的试验方法意见不一，发包人将委托国家法定的检验机构进行检验，此时，发包人向承包人提出的索赔应以国家法定的检验机构签发的证明为依据。上述工厂检验和到货检验不应解除承包人根据合同规定所承担的责任。
（11）证实承包人应承担责任时，承包人应在接到发包人索赔证明后立即向发包人免费更换或修理缺损的材料与工程设备；假如发包人认为修理可能引起潜在的缺陷或降低整体性能时，承包人应免费在现场更换损坏的材料与工程设备，并承担材料与工程设备到现场的风险、运费，以及发包人为此进行的再检验费用；假如承包人对索赔有异议，则异议应在收到索赔证明后两周内提出，否则，应视作承包人接受索赔。
（12）根据9.4.2(13)由承包人进行的更换或修理应尽可能快进行，在紧急情况下应安排空运，所有费用由承包人负责。
（13）承包人应将材料与工程设备包装牢固，并根据当地气候条件和设备属性采取防湿、防霉、防雨、防锈、防腐和防震措施，设备的包装应能承受多次搬运、装卸和长途空运、海运和内陆运输，确保材料与工程设备不受损毁或腐蚀地安全运抵现场。承包人还应提供材料与工程设备搬运和装载所需的特殊框架、支架或固定装置，并满足后续材料与工程设备运输、贮存、保护和吊装等要求。
（14）所有材料与工程设备应提供质量合格证书，若材料与工程设备装箱运输，还应附有三份装箱清单。装箱清单上应说明：
(a) 相关物件的编码标识和名称；
(b) 用以识别物项的标准化文件信息(编码和名称)；
(c) 数量及重量。
装箱清单应按照适用程序编码和提交。
（15）在施工过程中，如果发包人发现承包人使用了不符合设计和标准要求或存在质量缺陷的材料与工程设备，承包人应负责修复、拆除或重新采购，并由承包人承担发生的全部费用，由此延误的工期将不予顺延，且发包人将保留进一步索赔的权利。
（16）发包人提供的甲供材料检测费由发包人承担，承包人应配合发包人完成甲供材料的见证取样、抽样送检等全部工作。

9.6样品

9.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：应符合相应规范要求。

9.8施工设备和临时设施

9.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：均由承包人承担。

发包人要求承包人必须修建的临时设施：安全设施包括但不限于施工通道、监控摄像头、临边围栏、安全绳、爬梯防坠器等。

承包人应自费铺设和维护其所需要的所有道路或进出通道，并在发包人要求时拆除上述道路或通道，恢复现场原貌。承包人应允许发包人或发包人雇用的其他承包人免费使用承包人铺设的现场道路或通道，但此类使用以不对承包人造成不合理的损失或干扰为前提。

对于发包人指示拆除的临时设施，承包人应按照发包人的要求做好拆除和场地清理工作，相应拆除后材料归承包人处理，拆除费用按本章【12.4工程进度款支付】的约定进行支付。

对于厂内的临时设施，发包人将完全享有对这些临时设施使用和处置的权利(所有权归发包人)；发包人书面指示不拆除的，相应拆除费用从合同价格中扣减，且承包人不得提出费用补偿的要求。

若承包人未按发包人要求修建或拆除生产性临时设施，发包人有权自行或委托第三方进行修建或拆除，相应安装或拆除费用从合同价格中扣减。

9.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备：无。

发包人提供的临时设施：无。

9.8.4增加：

临时工程的设计

承包人应该负责临时性工程的正确设计以及申请获得临时性工程所需的所有审批和许可证。

承包人应该负责向发包人提供临时性工程的施工图纸和计算书，证明其适用性和稳定性以及必要性，以便按合同约定获得发包人审批。但是，这种审批或默示地同意并不免除承包人的合同责任和义务。

9. 10试验与检验

9.10.试验设备与试验人员

9.10.2

施工现场需要配置的试验场所：承包人自行解决。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行解决。

增加：
9.10.4本工程部分材料的见证取样检测由发包人委托第三方检测机构实施，具体检测范围及与承包人的相关接口管理规定详见合同规定。上述发包人单独委托范围外的试验及检验工作(包括按照合同规定及相关规范要求应由承包人负责的自检及其他专项检测工作等)由承包人自行负责并承担相应费用。

9.10.5 乙供设备包括但不限于电缆、箱变、开关柜等，承包人须上报具有相应检测、试验资质的单位，进行现场检测、试验并提供正式合格检测、试验报告。

9.13 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.2变更权

合同履行过程中发生以下情形的视为变更：

（1）合同范围的变化，包括合同外委托或出现合同范围内的甩项工作等； 

（2）国家法律法规政策的变化；

（3）由于发包人原因引起的变更设计；

（4）承包人的合理化建议

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 .1合同价格形式

12.1.1.1单价合同

12.1.1.2本合同为固定单价合同，按实际并网验收合格的容量据实结算。

12.1.1.3合同价中包含安全、文明施工措施费（满足安全、职业健康、劳动保护、环境保护等方面要求的费用）。承包人现场安全文明工作不能满足发包人要求时，发包人有权扣减工程进度款并要求限期整改，期限届满承包人不整改或整改不符合要求的，发包人将委托第三方实施并直接将扣减的工程进度款支付给第三方。

12.1.1.4每次付款之前承包人应提交相应金额对应工程内容及税率的增值税专用发票及发包人、监理人要求提供的相关材料。

12.1.1.5发包人收到承包人按合同规定提交的资料和相关单据且经审核无误后三十个工作日内向承包人支付当期价款。具体付款方式：合同签订后，发包人按照设备、施工（含其他费用）二项内容的实际完成情况分别支付预付款、进度款（结算款）和质量保证金，承包人在收到发包人支付设备款项后15天内，向对应设备厂家支付当期设备款项。具体合同各款项支付原则、顺序如下。

12.2 预付款：按12.4.1（1）执行。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：参照有关国家规范，对于部分清单补充项目的工程量计算规则详见工程量清单说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按批计量。

12.8.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按实计量。

12.4工程进度款支付

12.4.1项目分批建设，分批支付，承包人根据每批光伏电站建设进度提出付款申请。

(1) 合同签订后，承包人完成第一批光伏电站踏勘、设计后，相关材料经双方确认后（设计图纸、设备清单等），发包人五个工作日内支付第一批光伏电站总造价的30%作为第一批光伏电站的建设预付款，具体装机容量以系统设计施工图容量为准；第一批光伏电站设备安装完成，初步验收合格后，发包人五个工作日内支付至第一批光伏电站总造价的80%给承包人；第一批光伏电站并网连续发电10天后（以智能化运维平台数据为准），承包人提出验收申请，验收合格后，发包人五个工作日内支付至第一批光伏电站总造价的97%给承包人；

(2) 承包人完成第二批光伏电站踏勘、设计后，相关材料经双方确认后（设计图纸、设备清单等），发包人五个工作日内支付第二批光伏电站总造价的30%作为第二批光伏电站的建设预付款，具体装机容量以系统设计施工图容量为准；第二批光伏电站设备安装完成，初步验收合格后，发包人五个工作日内支付至第二批光伏电站总造价的80%给承包人；第二批光伏电站并网连续发电10天后（以智能化运维平台数据为准），承包人提出验收申请，验收合格后，发包人五个工作日内支付至第二批光伏电站总造价的97%给承包人；

(3) 以此类推完成第三批、第四批光伏电站，直至整个项目完成。

(4) 每批次项目竣工验收合格两年后七个工作日内发包人支付项目总造价的3%质量保修金给承包人。每批次申请不低于1兆瓦。

(5) 承包人开具发票给发包人：发包人在收到承包人相应阶段的发票后五个工作日内按照合同约定付款。其中承包人至少提供：

①等同本期支付价款的增值税专用发票；

②付款申请书。

12.4.2其中承包人至少提供：

（1）工程款支付报审表
（2）等同本期支付价款的增值税专用发票；
（3）完成审批的工程量计量报、审、核准表
（4）完成审批的工程进度（结算）款报、审、核准表
（5）对应工程的验收、检测、试验等材料（如有）
（6）付款申请书
（7）其他发包人认为需要的材料

（8）首次进度款支付需提供建筑安装工程一切险相关资料。
12.4.3 除通用条款约定需提交的内容外，进度付款申请单还应包括：
截止到本次付款周期已完成的永久性工程各分部分项的工程量累积值；
截止到本次付款周期已完成的临时性工程的项目清单；
承包人认为按合同应该得到支付的，但上述项中未包括的其他累积费用。
上述费用付款申请应足够详细，以便发包人可以根据合同进行检查、认可。
12.5 进度付款申请单的提交

12.5.1 单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应按照发包人要求的格式提交有关支付申请文件、商业发票和报表，并根据发包人的要求提交相应的电子数据。承包人的所有支付申请都须递交给发包人，所有与该月内完成的工程相关的资料和由发包人发出的与费用支付有关的文件应在次月7日前提交，未能按时提交的应在下一次的支付申请中一并提交。

除合同约定的其他资料，承包人还应向发包人提供符合下述条件的增值税专用发票：

项目齐全，与实际交易相符；

字迹清楚，不得压线、错格；

发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；

按照增值税纳税义务的发生时间开具；

对建安发票，应在备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称；

若发票品目为“材料一批”、“详见销货清单”，必须提供防伪税控系统开具的“销售货物或提供应税劳务清单”并加盖发票专用章；

承包人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票的情形的，承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失。

如果发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人有义务向采购方提供专用发票记账联复印件，以及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

税法或主管税务机关的其他要求。

12.6结算款

本项目合同为单瓦综合单价包干不调，合同结算总价=单瓦综合单价*最终实际并网容量。工程竣工验收合格、地方政府相关部门验收合格（若需）后，并移交完整的竣工资料且完成工程结算后，工程费支付至结算价款的97%，预留3%质量保修金于竣工验收合格二年后支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2项目验收

项目验收时不接受缺项，如有缺失，需整改补充后再组织验收。

13.2.1 施工质量严重不合格的，项目不予验收，包括但不限于以下情形

(1)光伏组件阵列与图纸定位点偏差大于 50 公分以上。

(2)未使用投标文件指定的品牌设备。

(3)施工过程造成屋顶破坏严重，影响电站安全和房屋安全，且无法修复的。

(4)承包人未按发包人标准及要求施工导致电站整改成本过大或无法整改的。

（5）承包人负责施工的，若因承包人未按照设计图纸进行施工的，或施工后因产生阴影遮挡而未到达发包人施工与验收标准要求的，发包人有权要求承包人立即整改，待整改完成后重新进行验收，如造成项目逾期的还须按合同条款约定支付逾期竣工违约金。
13.3工程试车

除发包人提供的外，试运行所需人员、材料、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等均由承包人负责。

13.3.1 试验项目：

（1）服务内容：预估电站装机容量18.16MWp，服务内容见表1 现场检测服务内容

（2）服务地点：各子项目所在地

（3）服务时间：视工程进度而定。

表1 现场检测服务内容

	序号
	验收内容
	抽检比例
	备 注

	1
	支架镀锌层厚度测试
	支架的0.1%
	覆盖所有类型

	2
	组件安装倾角、间距测试
	组串的0.1%
	覆盖所有安装类型

	3
	光伏组串电性能测试
	组串的0.1%
	检测标称功率、开路电压、短路电流等，覆盖所有类型

	4
	组件电性能测试
	组件的0.1%
	检测标称功率、开路电压、短路电流等，覆盖所有类型

	5
	组件实验室检测
	至少10块组件
	检测标称功率、EL、双面率（双面组件），覆盖所有类型

	6
	光伏方阵绝缘阻值测试
	方阵的5％
	检测组串正、负极与汇流箱接地点之间的绝缘电阻，且要覆盖所有的类型

	7
	光伏方阵接地连续性测试
	方阵的5％
	检测支架接地点与逆变器房接地点、支架接地点与箱式变电站接地点之间的接地电阻

	8
	组件红外热像测试
	组件的0.5%
	覆盖所有类型

	9
	组件电致发光（EL）测试
	组件的0.1%
	覆盖所有类型

	10
	逆变器转换效率
	GB/T 2828.1特殊检验水平S1级
	至少2台，且要覆盖所有的类型

	11
	逆变器电能质量测试
	GB/T 2828.1特殊检验水平S1级
	至少2台，且要覆盖所有的类型

	12
	电站发电效率
	全站
	至少测试7天

	13
	电站线损测试
	方阵的5％
	覆盖所有类型

	14
	运行数据分析与评价
	全站
	复核电站发电量，结合实际发电量、年等效满负荷小时数、监控系统数据、工作日志等，对电站进行整体运行评价


备注：以上抽检比例为各子项目比例。
13.3.2 试验执行单位：
上述试验项目的执行单位由承包人负责委托及支付相应费用。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人签发整个工程接收证书后30天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

在整个工程接收证书签署后3个月内，承包人应向发包人提交一份竣工结算申请单以及支持性文件，详细说明到发包人签发工程接收证书时已完成的整个工程的各项费用及已支付金额。

竣工结算申请单应包括的内容：/ 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到承包人提交的竣工结算申请单及支持性文件后3个月内，发包人应向承包人签发一份竣工付款证书，说明至发包人签发工程接收证书时发包人对整个工程的已支付总额和应支付余额，该余额视实际情况由发包人支付给承包人，或由承包人退还给发包人。

发包人如果认为有必要对承包人提交的竣工结算申请单及其支持性材料进行修改，则应在签发竣工付款证书之前，向承包人作出上述修改的详细解释。如果承包人不同意此解释，则可按第20条[争议解决]的约定办理。

发包人完成竣工付款的期限：根据支付款项方的不同,该余额应：

(1)由承包人在收到发包人的发票后42天内退还给发包人；

(2)由发包人在收到承包人的发票后42天内支付给承包人。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在发包人颁发整个工程缺陷责任期终止证书后28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的符合要求的最终结算申请单后的28天内。

(2) 发包人完成支付的期限：最终结清证书颁发后的28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期从工程接收证书的签发之日起算。如果发包人颁发多张单位工程接收证书，缺陷责任期应从各个单位工程接收证书中规定的日期起分别计算，缺陷责任期为24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：合同结算价格的3%；

(2) 合同结算价格的3%；

(3) 其他方式：  /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式:    /   。

关于质量保证金的补充约定：

本工程质量保证金在工程竣工结算后，且收到承包人书面支付申请、等额的质量保证金保函42 天内，发包人向承包人支付质量保证金(合同竣工结算总价的5%)。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

本工程保修期不少于《建设工程质量管理条例》规定的保修时间。保修协议、技术规格书及国家法律、法规、条例、规章等有更长保修期要求的从其规定。

质量保证期为自项目结算之日起二年。设备投运后二年内产生的异常或故障，实施单位承担全部设备维修费及损失费直至问题解决。

缺陷责任期内若发生质量问题，承包人应在24小时内派人负责无偿修复，发包人将视问题的严重程度酌情扣减质量保证金。承包人未按发包人要求修理的，发包人可自行委托他人进行修理，相关费用由承包人承担，发包人可直接从质量保证金中扣留，质量保证金不足以支付的部分，承包人应在收到发包人付款通知后10日内支付。给发包人造成损失的承包人应承担赔偿责任。

15.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人违反3.5[分包]的通用条款及专用条款中的任何规定。

（2）承包人安全管理方面的违约行为。

（3）承包人质量管理方面的违约行为。

（4）承包人进度计划管理方面的违约行为。

（5）承包人廉洁从业方面的违约行为。

（6）承包人机械进退场方面的违约行为。

（7）承包人项目经理、承包人人员管理方面的违约行为

（8）承包人未能或者拒绝按发包人合理要求的时间和方式实施工程的任一部分。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金;

（2）工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

（3）如承包人有廉政从业违约行为，发包人有权对承包人进行罚款，赔偿损失，没收保证金和中止合同等处罚

（4）承包人有本章【承包人违约的情形】第(7)目约定的违约情形，承包人项目经理、承包人人员管理方面的违约责任见本章【项目经理】、【承包人人员】中的相关约定。

（5）承包人有本章【承包人违约的情形】第(8)目约定的违约情形，承包人未能或者拒绝按发包人合理要求的时间和方式实施工程的任一部分，则发包人可在向承包人发出书面通知7天后从承包人手中接管这部分工程并自行施工，或雇用其他承包人进行施工，发包人由此蒙受的任何损失和费用应从合同价格中扣除，或者作为发包人可向承包人追索的债务。

本专用合同条款对承包人的其他违约行为的违约责任另有约定的，从其约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

(1) 承包人破产，或者收到接管指令，或提出或被提出破产申请，或与其债权人进行债务重组或产权转让，或同意在其债权人的监督下执行合同，或(作为一家公司)进行停业清算(而非为了合并或重组的目的而进行的自愿清算)。

(2) 在没有事先得到发包人书面同意就转让合同。

(3) 本专用条款中关于合同终止、解除的其他约定。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：具体事情双方协商 。

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。增加的费用除应包括由于承包人违约行为直接造成发包人的所有支出或损失外，还应包括由于承包人违约而造成的发包人向第三方支付的费用；如果承包人未按规定工期完成全部工程，其违约金按专用合同条款7.5.2执行，同时按未能履行本合同进行考核；承包人违约造成发包人其他损失时，承包人承担其相应损失费用。

承包人不履行合同主要义务的，应支付违约金的最高限额原则上不超过合同价款的30%。承包人承担的违约金从拟支付给承包人的合同价款中扣除；当拟支付给承包人的合同价款不足时，应由承包人直接支付给发包人。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）以音速或超音速飞行的飞行器或其它飞行装置所引起的压力波；

（2）因国家设计本类项目发展政策调整导致工程无法按合同计划继续进行的。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

（1）建筑安装工程一切险

在不限制本合同项下承包人责任和义务的前提下，承包人可能选择的任何其他个人或组织为共同被保险人的建筑安装工程一切险，该保险按重置价值投保一切险以保障保险市场上通常可以承保的损失，其保险标的应包括：

(a) 工程；

(b) 临时工程；

(c) 用于工程建设的物料；

(d) 发包人租赁的施工器具(若有)等。

承包人应确保该保险在以下期间内具有完全的效力：

本工程保险责任自本工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之日起，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时终止，以先发生者为准。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同双方协商确定。

选定争议评审员的期限：执行通用合同条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用合同条款。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 根据项目所在地情况选择诏安县仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向诏安县人民法院起诉。

21. 其他补充条款

无

第5章 发包人要求

分布式光伏工程技术规范书

第一节 总则

备注说明：发包人提供以下(不限)资料：

1、芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目的公共建筑名单

2、初步测量名单中各建筑物的屋顶面积

1、 功能要求

1.1概述

1.1.1 项目名称：诏安县公共机构屋顶分布式光伏试点设计采购施工总承包（EPC）
1.1.2 建设地点：福建省诏安县
1.1.3 建设规模：（1）诏安县域内建设屋顶分布式光伏电站和智能化光伏运维管理平台项目，涉及党政机关单位（A类）；学校单位、医院单位、村委会单位、县属国有资产厂房（B类），非国有资产工商业厂房（C类）屋顶安装装配式阳光棚分布式光伏电站，屋顶总面积约18万平方米，总装机容量为18.16MWp，年发电量为2017万kWh，采用晶硅光伏板。主要设备有：光伏组件、装配式支架、光伏并网逆变器，并网柜、智能化光伏运维管理平台等；
（2）搭建智能化光伏运维管理平台，安装自动抄表装置，每月自动抄表，计算发电总量，余电上网量和自用量，实时监测电站状况。
本项目招标建设要求： 

1.1.3.1诏安县公共建筑屋顶分布式光伏发电系统的建设，包括以下内容：
（1）整个分布式电站的前期文件及流程报批；

（2）屋面结构鉴定检测。

（3）整个光伏发电系统的安装施工（含二次搬运、集成、安装辅材等）；

（4）试运行、并网接入、竣工验收，项目移交以及与相关部门的对接。

1.1.3.2其他要求

（1）中标合作方必须按照合作协议要求启动电站项目的建设，组织踏勘，并按照设计容量建成及并网运行；

（2）中标合作方必须保证电站质量及安全，若因建设引起的质量安全事故，引起对用户产生的影响损失，由中标合作方承担全额损失；

（3）投标方必须搭建具有光伏电站运行管理功能的智能化运维管理平台，以确保电站运行的安全性和经营持续性。

1.1.3.3工程采用标准

所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》等。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果投标方采用标准文件列举以外的其他标准时，须经招标方同意方能使用。

投标方应根据自身的经验制订投标方案，投标方可到现场进行踏勘，以获取更准确的资料和信息

1.2基本要求

1.2.1本工程应按最新版《光伏发电工程验收规范》、《火电施工质量检验和评定标准》、《光伏电站接入电网技术规定》及《电力建设施工及验收技术规范》要求。中标单位必须严格按照本项目建设单位的要求、有关设计及预算材料和现行国家、本地区有关施工技术规范、规程、项目建设标准强制性条文、质量检验评定标准等文件组织施工。

1.2.2太阳能电池组件、逆变器及关键产品，须通过国家相关认证且与认证送检产品保持一致。
1.2.3主要设备（材料）品牌选用表

	序号
	设备（材料）名称
	参考品牌

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4

	1
	太阳能电池组件
	一道新能源
	晶科
	晶澳
	天合

	2
	并网逆变器
	阳光电源
	古瑞瓦特
	固德威
	首航

	3
	交流电缆
	成天泰
	起帆
	珠江电缆
	华美

	4
	直流电缆
	玖开
	品恩
	上上
	宝胜


注：本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，投标人可从参考品牌中自行选择；也可选择设备、材料技术参数能达到参考品牌技术要求和档次的其他品牌，并在投标文件中载明各种材料（设备）所采用的品牌，投标人未在投标文件中载明所选用品牌的，视为默认招标文件载明的参考品牌。在施工中，根据工程需要情况，招标人有权更改部分品牌。投标人所用的主材（设备）必须事先得到招标人批准后方可使用，招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料（设备）。注：上述参考厂家仅为项目所需设备档次要求，不排斥能达到上述参考厂家技术档次的其他厂家。

1.3总的设计工艺和方案

太阳能通过太阳能电池组成的光伏阵列转换成直流电，经过三相逆变器（DC-AC）转换成三相交流电，再通过低压并网方式直接接入公共电网。

本工程光伏发电系统主要由太阳能电池板（组件）、逆变器、并网箱三大部分组成。

1.3.1光伏组件选型

综合考虑光电转化效率、市场价格、运行可靠性、电站的自然环境、施工条件及设备运输条件等，通过技术经济比较，本项目初步选定单晶高效组件。

1.3.2光伏支架材料选型

支架采用装配式防水阳光棚光伏支架。

2、性能保证 

2.1 整体要求

2.2.1承包人提供的整套光伏发电系统应能满足业主提出的性能及质量要求。

2.2.2承包人需要同步建设覆盖本期工程所有站点的智能化光伏运维管理平台。

2.2.3承包人应确保下列技术指标，当由经双方确认的第三方所做的性能试验证明承包人应达到或超过以下技术指标：       

（1）承包人设备系统须满足站址自然环境极限值，包含但不限于气温、抗风、 冰雹、防火、风沙、干旱、防洪、植被。

（2）系统整体质保2年，电站设计寿命25年以上。

（3）每瓦首年发电量不低于1.16度，第二年度较首年衰减小于2.5%，10年衰减小于8%，25年衰减小于17%，光伏电站系统总效率（PR）不低于80%。

2.2施工要求
根据光伏电站的特点，施工总体布置原则如下：

(1)施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则；

(2)充分考虑光伏发电工程布置的特点；

(3)工程施工期应避免环境污染，施工布置必须符合环保要求；

(4)根据屋顶楼面结构条件，施工布置力求紧凑、节约用地；

(5)统筹规划、合理布置施工设施和临时设施；

2.3施工安全

为适应我国光伏发电事业建设发展的需要，为安全生产和文明生产创造条件，在光伏发电项目设计中必须贯彻国家颁布的有关劳动安全和工业卫生法令、政策，提高劳动安全和工业卫生的设计水平。在光伏电站的设计中，应贯彻“安全生产、预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，减少事故和人身伤害的发生，以保障光伏电站建设过程中劳动人员和光伏电站职工生产过程中的安全和健康要求。

2.3.1光伏电站建成投产后，火灾危险性主要来自于可燃介质、材料的设施或场所。如变压器有发生火灾的可能性和潜在的爆炸危险。为降低发生危害的风险，在设计中应采取以下措施：

(1)本工程各主要生产建筑物、构筑物及生产设备的最小间距，不得小于现行的《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB 50229-2006）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，保持安全防火距离。

(2)对于危险品、易燃易爆品要限量储存，不能超限储存，更不能与其他物品混合储存，要求存放在专用仓库内。

2.3.2光伏电站在施工过程中，主要有电击、机械损伤、烫伤、噪声、高温、寒冷等危害。为保证工作人员健康和安全生产的需要，在施工中应明确事故责任人，做好各种施工防护措施，严格执行施工安全技术要求。为避免以上事故发生，建议采取以下措施：

（1）项目业主应选择有丰富光伏电站建设经验的专业施工队伍进行施工，定期进行工程检查，及时排除工程建设过程中的安全隐患。

（2）施工单位商应制定详细的安全生产管理条例，对工作人员进行安全生产教育。 

（3）应设置适当数量的安全检查员，对工作人员是否严格执行安全生产管理条例和可能出现的异常情况进行检查和处理。

（4）为保证工作人员身体健康，夏季施工应做好防暑降温工作，冬季施工有必要的防寒措施。

（5）工作人员应严格执行安全生产管理条例，发现有安全隐患问题时，要及时进行解决。

3、 总体设计

3.1标准及规程

1  中华人民共和国国家标准 GB50016-2006《建筑设计防火规范》；

2  中华人民共和国国家标准 GB50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》；

3  中华人民共和国行业标准 JGJ203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》；

4 国家电网科[2011]663号文件《光伏电站接入电网技术规定》；

5 国家电网科[2011]600号文件《光伏电站接入电网测试规程》；

6 《中华人民共和国消防法》；

7 《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

8 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006；

9 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

10 《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；

11 《火力发电场土建结构设计技术规定》（DL5022-93）；

12 《35～110kV变电所设计规范》（GB50059-1992）；

13 《35～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；

14 《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2006）；

15 《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044-2004）；

16 《电力系统安全自动装置设计技术规定》（DL/T 5147-2001）；

17 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）；

18 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2001）；

19 《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137-2001）；

20 《电能量计量系统设计技术规程》（DL/T 5202-2004）；

21 《变电所总布置设计技术规程》（DL/T5056-2007）；

22 《电力设备典型消防规程》（DL5027-93）；

23 《电能质量 公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）；

24 《电能质量 三相电压允许不平衡》（GB/T 15543-2008）；

25 《电能质量 供电电压允许偏差》（GB/T12325-2008）；

26 《电能质量 电力系统频率偏差》（GB/T15945-2008）；

27 IEC 61215-200  地面用晶体硅光伏组件（PV）-设计鉴定和定型；

28 GB/T19939-2005 光伏系统并网技术要求；

29 GB/T20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性；

30 SJ/T11127-1997 光伏（PV）发电系统的过电压保护-导则；

31 GB 50054-2011  低压配电设计规范；

32 GB 50094-2014  建筑物防雷设计规范；

33 GB 50168-2006  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

34 GB 50202-2013  建筑地基基础工程施工质量验收规范；

35 GB 50205-2015  钢结构工程施工质量验收规范；

36 GB 50258-1996  电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范；

37 DL 408-2015    电业安全工作规程；

38 GB 2894-1996   安全标志；

39 GB 16179-1996  安全标志使用导则；

40 GB50794-2012 《光伏发电站施工规范》；

    41 GB/T50796-2012 《光伏发电工程验收规范》；

4、 电气技术规范

4.1  光伏组件

4.1.1  范围

本合同范围为初步估算为18.16MWp（最终容量以施工图纸为准）光伏电站所需光伏组件，包括光伏电池板、支架、检测装置、专用工具、随机备品备件。

4.1.2  标准和规范

(1) IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型；

(2) IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求；

(3) IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求；

(4) GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》；

(5) SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》；

(6) GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》；

(7) EN 61701-1999  光伏组件盐雾腐蚀试验；

(8) EN 61829-1998  晶体硅光伏方阵I-V 特性现场测量；

(9) EN 61721-1999  光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验) ；

(10) EN 61345-1998  光伏组件紫外试验；

(11) GB 6495.1-1996  光伏器件 第 1 部分: 光伏电流－电压特性的测量；

(12) GB 6495.2-1996 光伏器件 第 2 部分: 标准太阳电池的要求；

(13) GB 6495.3-1996  光伏器件 第 3 部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光 谱辐照度数据；

(14) GB 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的 I-V 实测特性的温度和辐照度修正方法；

(15) GB 6495.5-1997  光伏器件 第 5 部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等 效电池温度(ECT)；

(16) GB 6495.7-2006  《光伏器件 第 7 部分：光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》；

(17) GB 6495.8-2002  《光伏器件 第 8 部分: 光伏器件光谱响应的测量》测量；

(18) GB/T 18210-2000  晶体硅光伏（PV）方阵 I-V 特性的现场测量；

(19) GB/T 18912-2002  光伏组件盐雾腐蚀试验；

(20) GB/T 19394-2003  光伏（PV）组件紫外试验；

(21) GB/T 13384—1992 机电产品包装通用技术条件；

(22) GB/T 191-2008  包装储运图示标志；

(23) GB 20047.1-2006  《光伏（PV）组件安全鉴定 第 1 部分：结构要求》； 

(24) GB 20047.2-2006  《光伏（PV）组件安全鉴定 第 2 部分：试验要求》；

(25) GB6495-86  地面用太阳能电池电性能测试方法；

(26) GB6497-1986  地面用太阳能电池标定的一般规定；

(27) GB/T 14007-1992 陆地用太阳能电池组件总规范；

(28) GB/T 14009-1992 太阳能电池组件参数测量方法；

(29) GB/T 9535-1998  地面用晶体硅太阳电池组件设计鉴定和类型；

(30) GB/T 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法；

(31) GB/T 11010-1989 光谱标准太阳电池；

(32) GB/T 11012-1989 太阳电池电性能测试设备检验方法；

(33) IEEE 1262-1995  太阳电池组件的测试认证规范；

(34) SJ/T 2196-1982  地面用硅太阳电池电性能测试方法；

(35)SJ/T 9550.29-1993 地面用晶体硅太阳电池单体 质量分等标准；

(36)SJ/T 9550.30-1993 地面用晶体硅太阳电池组件 质量分等标准 ；

(37)SJ/T 10173-1991 TDA75 单晶硅太阳电池；

(38)SJ/T 10459-1993  太阳电池温度系数测试方法；

(39)SJ/T 11209-1999  光伏器件 第 6 部分 标准太阳电池组件的要求；

(40) CNCA/CTS 0004-2010 并网光伏发电系统工程验收基本要求；

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

4.2  逆变器

4.2.1  范围

本合同范围为初步估算为18.16MWp（最终容量以施工图纸为准）光伏电站所需逆变器、包括光伏逆变器；专用工具；随机备品备件。

4.2.2  标准和规范

GB 18479-2001  地面用光伏(PV)发电系统概述和导则；

DL/T 527—2002  静态继电保护装置逆变电源技术条件； 

GB/T 13384—1992  机电产品包装通用技术条件；

GB/T 191-2008  包装储运图示标志；

GB/T 14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验；

GB 16836—1997  量度继电器和保护装置安全设计的一般要求； 

DL/T 478—2001  静态继电保护及安全自动装置通用技术条件；

GB/T 19939-2005  光伏系统并网技术要求；

GB/T 20046-2006  光伏（PV）系统电网接口特性（IEC 61727:2004,MOD）；

GB/Z 19964-2005  光伏发电站接入电力系统技术规定；

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A：低温试验方法；

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B：高温试验方法；

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Cb：设备用恒定湿热试 验方法；

GB 4208-2008  外壳防护等级（IP 代码）（IEC 60529:1998）；

GB 3859.2-1993  半导体变流器 应用导则；

GB/T 14549-1993  电能质量 公用电网谐波；

GB/T 15543-1995  电能质量 三相电压允许不平衡度；

GB/T12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差；

GB/T15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差；

GB 19939-2005  太阳能光伏发电系统并网技术要求；

SJ 11127-1997  光伏（PV）发电系统的过电压保护——导则；

GB 20513-2006  光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则；

GB 20514-2006 光伏系统功率调节器效率测量程序；

GB 4208-2008  外壳防护等级（IP 代码）； 

GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级；

GB 3859.2-1993  半导体变流器 应用导则；

Q/SPS 22-2007  并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 电磁兼容性相关标准：EN50081 或同级以上标准；

EMC 相关标准： EN50082 或同级以上标准 ；

电网干扰相关标准： EN61000 或同级以上标准；

电网监控相关标准： UL1741 或同级以上标准；

电磁干扰相关标准： GB9254 或同级以上标准； 

GB/T14598.9 辐射电磁场干扰试验； 

GB/T14598.14 静电放电试验；

GB/T17626.8 工频磁场抗扰度试验；

GB/T14598.3-93 6.0  绝缘试验；

JB-T7064-1993  半导体逆变器通用技术条件；

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

4.2.3  逆变器技术要求 

光伏并网逆变器（下称逆变器）是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电（DC）逆变为三相正弦交流电（AC），输出符合电网要求的电能。逆变器应该满足以下要求：

（1）并网逆变器的功率因数和电能质量应满足中国电网要求。

（2）逆变器的安装应简便，无特殊性要求。

5、环保措施技术规范

5.1  范围

本工程环境保护设计全面完成环保治理、劳动安全及工业卫生设计，满足招标人施工准备与施工、调试与竣工验收的全面要求。中标方需参与有关的招评标和技术协议的签定工作。中标方需参加本工程的设计审查，并按审查意见进行设计修改和补充。

5.2  标准和规范（不限于此）

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国水土保持法》；

《建设项目环境保护管理条例》；

《建设项目环境保护设计规定》；

《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

《开发建设项目水土保持方案编制审批管理规定》

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2 类”标准；

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类”标准；

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）； 

本工程《建设项目环境影响报告表》及批复意见； 

本工程《水土保持方案报告书》及批复意见。

6、 消防系统技术规范

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计，本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针，消防系统的设置以加强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多，消防设计的重点是防止电气火灾。

7、工程量清单编制与报价

7.1有关说明（可根据实际情况修改）

7.1.1工程量清单应与投标须知、合同条件、合同条款、技术规范一起使用。

7.1.2工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。投标人在投标时应充分考虑

7.1.3工程量清单中的第一单项均须填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程量的其他单价或合价之中。

7.1.4工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时都应参考投标须知和合同文件的有关条款。

7.1.5 所有报价应以人民币表示。  

	工程量清单

	序号
	分项名称
	品牌规格
	单位
	数量
	备注

	一、设计

	1
	项目踏勘费
	/
	Wp
	18160000
	光伏项目踏勘

	2
	设计费
	/
	Wp
	18160000
	光伏项目设计

	二、分布式光伏系统工程

	1
	光伏组件
	/
	Wp
	18160000
	

	2
	组串式逆变器
	/
	Wp
	18160000
	

	3
	光伏支架
	/
	Wp
	18160000
	含装配式支架

	4
	电气设备
	/
	Wp
	18160000
	含桥架、线管、交直流线缆、

并网柜、消防（含消防灭火装置、清洗系统等设备设施）设备设施等

	5
	施工费
	/
	Wp
	18160000
	含人工费、辅材等

	6
	其他土建
	/
	Wp
	18160000
	含电缆沟及接地、场地平整等施工

	三、光伏运维平台

	1
	智能化光伏运维管理平台
	/
	Wp
	18160000
	包含智能化光伏运维管理平台及系统调试，红外抄表仪、气象站(共2套)设备安装及调试、其他费用

	合计
	
	
	
	8135.68万元
	

	单位造价指标:8135.68/1816=4.48元/Wp


注：招标控制价费用为：8135.68万元作为最高限价。投标人所填报的投标综合单价不得超过招标控制价综合单价；投标总价不得高于最高限价。招标清单工程量（装机容量）为估算容量，工程量固化投标人不得调整，否则将做否决投标处理。

第二节 设备与技术参数

本技术规范书对光伏组件、逆变器、支架、线缆等主要设备提出了具体技术要求。

1.1  光伏组件

光伏组件必须由一道新能源、天合、晶澳、晶科以上公司的自有工厂加工完成，不得再外包。
1.1.1  主要电气性能技术参数

主要性能参数在标准测试条件（即大气质量AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的电池工作温度）下提出如下要求：

（1）峰值功率为≥570Wp（正面功率）。

（2）单晶硅组件全光照面积的光电转换效率：≥22.1%（正面效率）。

（3）组件标称功率偏差：每块单体组件产品实际功率与标称功率的全部为正偏差，偏差范围为0~5W或0~+3%。

（4）功率衰减要求如下本规范对所提供的晶硅光伏组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量AM1.5、1000W/m2 的辐照度、25℃的工作温度）下，功率衰降达到如下要求：组件第1年功率衰降率≤2.0%；之后每年衰减不超过0.5%。

（5）使用寿命不少于25年，产品质保期为10年、功率线性质保25年。

（6）组件应满足本地区长期稳定运行所需的功能要求。

1.1.2  外观

（1）光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

（2）光伏组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

（3）光伏组件的电池表面颜色均匀，无明显跳色。

（4）光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无断裂。

（5）光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路。

（6）光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。

（7）光伏组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

（8）按照IEC61215中10.3条进行绝缘试验。要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。

（9）光伏组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件前表面承受风压2400Pa。

（10）工作温度范围：-40℃～+85±3℃。

（11）光伏组件防护等级不低于IP65。

（12）光伏组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接的连接螺栓孔。

1.2逆变器

1.2.1总则

逆变器采用组串式供货，采用国内知名品牌产品。逆变器必须由阳光电源、固德威、古瑞瓦特、首航以上公司的自有工厂加工完成，不得再外包。

投标人应为本次投标的逆变器提供至少5年质保期服务。在产品的质保期内，当产品出现故障时，投标人应保证24小时内做出实质响应，48小时内有能力解决问题的技术人员到达现场。

本项目以系统综合指标最优为主要招标依据。投标人的工作内容包括：组串逆变器、子阵通信控制单元（发电单元数据采集器、柜体）等，包括但不限于下述范围的光伏系统的及其全套附属设备的和其他为保证电站光伏系统正常运行所必须的附属装置的设计、制造、试验、包装、运输、交货、工厂图纸及资料，以及现场安装、现场培训、售后服务等。承包人应对其所提供的设施充分考虑提供咨询服务。包括提供专用工具；随机备品备件等。

1.2.2 标准和规范

按有关标准和准则拟定技术条件的合同设备，包括工厂由其他厂商购来的设备和配件，都符合该标准和准则的最新版本或修订本，包括投标时生效的任何更正或增补，经特殊说明者除外。

标准的使用等级顺序如下：

GB 4208             外壳防护等级(IP代码)

GB/T 2423           电工电子产品基本环境试验规程

Q/GDW1617


光伏发电站接入电网技术规定

Q/GDW618



光伏电站接入电网测试规程

GB/T 19964     

光伏发电站接入电力系统技术规定

IEC 62109-1/2        光伏发电专用逆变器的安全

UL 1741



逆变器、转换器、控制器和内部连接器系统的安全

GB 4943             信息技术设备 安全

NB/T 32004

 
光伏发电并网逆变器技术规范

IEC 62116



光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法

GB 17799            电磁兼容 通用标准

IEC61000-6


电磁兼容 通用标准

GB/T 14549          电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543          电能质量 三相电压不平衡

GB/T 12326          电能质量 电压波动和闪变

GB/T 24337          电能质量 公用电网间谐波

GB/T 12325          电能质量 供电电压允许偏差

GB /T 15945          电能质量 电力系统频率偏差

IEC 60269            低压熔断器

GB 7251             低压成套开关设备国家标准

IEC 60439            低压开关设备和控制设备成套装置

DL/T 614



多功能电能表

DL/T 448            电能计量装置技术管理规定

GB/T 20513          光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则

GB 11032            交流无间隙金属氧化物防雷器

SJ/T 11127           光伏（PV）发电系统过电保护－导则

GB/T 191            包装储运图示标志

GB/T 13384          机电产品包装通用技术条件

GB/T 3873           通信设备产品包装通用技术条件

GB14048            低压开关设备和控制设备 

DL/T621



交流电气装置的接地
上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。

1.2.3 组串式并网逆变器技术要求

（1）并网逆变器要求严格满足IP65防护等级，逆变器结构设计应合理，交直流接线端子等采用专用维护腔体，便于设备的维护和更换。

（2）光伏并网逆变器的输出为三相三线制结构，选用≥20kW功率的逆变器。

（3）当设备运行于低电压穿越模式时，逆变器必须具备平衡穿越和不平衡穿越能力，默认的低电压穿越能力必须符合GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求。

（4）并网逆变器应满足GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》标准中第9.1节所有的要求。

（5）并网逆变器应具有可靠而完备的非计划性孤岛保护功能。并网逆变器防非计划性孤岛功能应同时具备主动与被动两种孤岛检测方案。并网逆变器应具有可靠完善的直流侧、交流侧和内部保护功能，应具有频率异常保护、低电压保护、过电压保护。

（6）由于电网超限状态导致并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，并网逆变器应恢复向电网供电，并要求自故障清除时刻开始，以至少30%Pn/s 的功率变化率恢复至故障前正常发电状态。

（7）逆变器交直流侧必须具备完备的防雷保护功能，其中直流侧应配置2级或3级防雷保护器。

（8）并网逆变器的控制系统应采用自供电方式。并网逆变器成套装置应提供4G通讯接口和RS485通讯接口。

（9）当直流侧输入电压高于逆变器运行的直流方阵接入电压最大值时，逆变器不得启动，并同时发出警示信号。直流侧电压恢复到逆变器允许工作范围后，逆变器应能正常启动。

随着光伏分布式电站的发展，光伏电站接受电网调度的能力也越来越受到人们的重视。系列组串逆变器具备灵活的有功（0~100%）与无功功率（超前0.8至滞后0.8）调节能力，可接受来自电网的调度指令，全面满足电网接入与控制要求。组串逆变器应满足额定有功出力下功率因数在超前 0.95 到滞后 0.95 的范围内动态可调，并且当逆变器输出有功功率大于其额定功率的 50%时，功率因数应不小于 0.98（超前或滞后）。

（10）产品认证报告及其型式实验报告

买方认可的第三方检测机构为中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发（实验）中心、中国质量认证中心（简称CQC）、北京鉴衡认证中心有限公司（简称CGC）、莱茵技术（上海）有限公司（简称TUV莱茵）或南德认证检测（中国）有限公司（简称TUV南德）等。其中，低（零）电压穿越报告必须由中国电力科学研究院按照GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》进行认证。

（11）逆变器应具备完备、准确、可靠的直流侧绝缘监测功能。

（12）逆变器在出厂前应经过完整的出厂试验，并保证相关性能均满足要求。

（13）逆变器关键元器件应选用知名厂商的优质产品，且满足相关技术要求

（14）逆变器结构与安装方式均应牢固可靠，方便施工。

（15）逆变器厂商在供货时应同时无偿提供逆变器控制系统。

1.2.4 光伏并网逆变器形式

逆变器采用商业级支架式安装的三相逆变器；单机额定容量不小于20kW；单机防护等级IP65；组串式逆变器的交流输出侧接三相AC380V的IT系统；逆变器交直流侧必须具备完善的二级或三级防雷保护功能；要求每台逆变器具备2路及以上MPPT。

≥20kW逆变器输入参数（不降额工作海拔下）

（1） 运行条件
1　 环境温度：－25℃～60℃；
2　 相对湿度：0~100%；
3　 海拔高度：≤2000m。
4　 大气腐蚀性类别：C4
（2） 性能指标
1　 最大输入电压： 1100V
2　 MPPT电压范围：200V~950V或180V~1000V
3　 直流输入支路数：≥3路
4　 每路最大输入电流：15A
5　 独立MPPT追踪支路数：≥1路
6　 最大效率≥98.6%
7　 中国效率≥98.1%
8　 输入反接保护：集成
9　 交流短路保护：集成

10　 交流过压保护：集成
11　 残余电流监测：集成
12　 绝缘阻抗检测：集成
13　 防孤岛保护：集成

14　 浪涌保护：直流二级或三级/交流二级或三级
1.3支架

支架形式采用装配式锌铝镁阳光棚支架，25年一遇基本风压值0.30kN/㎡，无雪压考虑。支架规格尺寸要根据抗风能力进行选择，保证户外25年长期使用的要求。

混凝土屋面的锌铝镁阳光棚支架梁、柱、采用Q235B或Q355B低碳钢。碳钢防腐除锈要求，工厂制作的钢结构应采用抛丸或喷砂除锈，除锈质量等级应符合《涂覆涂料前钢材表面处理》（GB/T8923）中的喷射（或抛射）除锈等级Sa2.5级标准。现场制作的零星钢结构可采用手工和动力工具除锈。除锈质量应符合《涂覆涂料前钢材表面处理》（GB/T8923）中的手工除锈等级St3 级标准。

1.4电线线缆

1.4.1 电缆品牌要求

光伏组件联接电缆采用光伏专用电缆。光伏电缆材料及配件参考推荐：光伏专用电缆：江苏上上、上海玖开、品恩泰克、宝胜电缆、上海起帆电缆。

其它电缆：成天泰、珠江电缆、华美电缆、上海起帆电缆。

1.4.2 标准和规范

应至少满足以下标准要求：

GB/T 2900.10-2001 电工术语  电缆（IEC 60050(461):1984,IDT）

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6 kV(U.=7. 2 kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆

UL 1581.1200-2008 电线电缆和软线参考标准

GB/T 3956-2009 电缆的导体

GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志 第3部分电线电缆识别标志 (neq IEC 60227:1979)1〕

GB/T 18380.11-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置

GB/T 18380.31-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置

JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘

GB/T 19216-2008 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验

GB/T 19216.21-2003  在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量机械性能试验

GB/T 2952.1-2008   电缆外护层 第1部分：总则 

GB/T 2952.2-2008   电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3-2008   电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8-1994   电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 19666-2019    阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB 50217-2018      电力工程电缆设计标准

GA 306.1-2007      阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2-2007      阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

NB/T 42073-2016   光伏发电系统用电缆
1.4.3 不同连接部分的技术要求

（1）组件与组件之间的连接：必须给出UL测试，耐热90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒的证明。

（2）方阵内部和方阵之间的连接：要求防潮、防曝晒。若穿管安装，导管必须耐热90℃。

（3）室内接线（环境干燥）：可以使用较短的直流连线。

1.4.4 电缆大小规格设计必须遵循原则

（1）逆变器的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。

（2）方阵内部和方阵之间的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.5倍。

（3）考虑温度对电缆的性能的影响。

（4）电缆的耐压等级必须符合国网相关设计规范

（5）根据项目的安全需要，项目所需要的线缆型号需要满足国网相关设计规范。

1.4.5 光伏专用电缆

电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

所有电缆均应有外护套。外护套应紧密挤包在缆芯或包覆层上，并且不与绝缘、包覆层相粘连。直流电缆的外护套直接挤包在绝缘线芯上。

项目所供专用电缆外护套按照总数量红、黑色各一半配置。

1.5 智能化光伏运维平台软件功能

实现光伏电站实时监测和运行状况监测，光伏发电数据统计分析，日常的巡检维修管理，维护电站的安全高效运行。提供智能化运维服务，光伏电站自感知，自诊断，自维护，自调控，提升发电效率。

1.5.1智能化光伏运维管理平台电脑端需要具备如下功能:

（1）光伏数据初始化：基本信息配置、设备台账配置、采集器配置、逆变器配置、计算公式配置、逆变器预警配置；

（2）光伏仪表查询：仪表实时读数、仪表实时监测、表计分析；
（3）光伏电站管理：光伏电站展示、光伏电站分布、光伏电站列表、光伏逆变器列表、光伏组件列表、光伏电站拓扑；

（4）光伏发电管理：光伏发电分析、区域发电分析、光伏对象对比、光伏历史对比、光伏天气对比、利用小时分析、理论实际对比；

（5）光伏运维管理：发电异常记录查询、异常连续天数查询、光伏通道异常看板、电站发电效益、电站月度账单、电站能源路由、光伏日志列表、发电数据导出、天气数据导出；

（6）光伏设备管理：设备清单台账、设施设备巡检、设施设备保养、维修进度监测、运维工单统计、室内环境监测。

1.5.2智能化光伏运维管理平台手机端需要具备如下功能：

（1）电站总览：总览页面、电站分布；

（2）项目管理：发电详情、用电详情、账单详情；

（3）电站管理：发电趋势、发电指标、对比分析、天气分析、能源流向、电站报告、逆变器信息；

（4）运维管理：待办工单、工单查询、工单统计、设备扫码识别、报修管理、项目资料、项目报警、设备监控。

1.6 主要技术参数要求
	一、分布式光伏

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	备注

	1
	太阳能电池组件
	1、峰值功率：≥570Wp
	

	
	
	2、开路电压（Voc）：≥51.6V
	

	
	
	3、短路电流（Isc）：≥14.25A
	

	
	
	4、最大功率点电压（Vmp）：≥42.32V
	

	
	
	5、最大功率点电流（Imp）：≥13.47A
	

	
	
	6、标称工作温度（NOCT）：42±2℃
	

	
	
	7、所选用光伏组件功率误差范围：0~+5W或0~+3%
	

	
	
	8、工作温度范围：-40~85℃
	

	
	
	9、耐风压：≥2400Pa
	

	
	
	10、荷载：≥5400Pa
	

	
	
	11、太阳能电池组件第1年功率衰降率：≤2.0%
	

	
	
	12、太阳能电池组件2-25年每年衰减功率衰降率：≤0.5%
	

	
	
	13、太阳能电池组件转换效率：≥22.1%
	

	
	
	14、太阳能电池组件获得CQC认证（须提供证书扫描件）
	

	
	
	15、太阳能电池组件获得TUV IEC61215 &IEC61730 认证（须提供证书扫描件）
	

	
	
	16、太阳能电池组件获得CE认证（须提供证书扫描件）
	

	
	
	17、组件提供至少10年产品质保期服务、功率线性质保25年。
	

	2
	组串式逆变器（根据各屋面装机容量，按实际方案进行匹配）
	1、直流输入
	

	
	
	1.1最大输入电压：≥1100V
	

	
	
	1.2启动电压：≤200V
	

	
	
	1.3额定输入电压：≥600V
	

	
	
	1.4 MPPT电压范围：200V-950V或180V-1000V
	

	
	
	2、交流输出
	

	
	
	2.1额定输出功率：≥20kW
	

	
	
	2.2最大输出视在功率：≥22kVA
	

	
	
	2.3最大输出电流：≥30A
	

	
	
	2.4额定输出电压：380V, 3L/N/PE或3L/PE 
	

	
	
	2.5输出电压频率：50 Hz
	

	
	
	2.6总电流波形畸变率：＜3%
	

	
	
	3、效率
	

	
	
	3.1最大效率：≥98.6%
	

	
	
	3.2中国效率：≥98.1%
	

	
	
	4、设备防护
	

	
	
	4.1输入反接保护：集成
	

	
	
	4.2防孤岛保护：集成
	

	
	
	4.3绝缘阻抗检测：集成
	

	
	
	4.4交流短路保护：集成
	

	
	
	4.5残余电流监测：集成
	

	
	
	4.6直流浪涌保护：二级或三级 
	

	
	
	4.7交流浪涌保护：二级或三级 
	

	
	
	5、常规数据
	

	
	
	5.1运行温度范围：-30℃~60℃
	

	
	
	5.2拓扑结构：非隔离型
	

	
	
	5.3冷却方式：智能风冷
	

	
	
	5.4防护等级：≥IP65
	

	
	
	5.5相对湿度：0-100%
	

	
	
	6、其他特征
	

	
	
	6.1通讯方式：RS485和4G
	

	
	
	7、符合标准：EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2,IEC 60529 ,NB/T 32004-2018, CGC/GF 035-2013, GB/T 19964-2012
	

	
	
	8、太阳能并网逆变器获得CQC认证（须提供证书扫描件）
	

	
	
	9、逆变器提供至少5年质保期服务
	

	3
	支架
	支架形式采用装配式锌铝镁阳光棚支架
	

	4
	并网计量柜内主要元器件
	断路器、熔断器、浪涌保护器等主要元器件须符合国家相关标准。
	

	5
	交流电缆
	导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线；绝缘采用交联聚乙烯。绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。电缆具有阻燃性能，根据阻燃等级，采用合适的衬层材料、填充物和绕包带。外护套应采用聚乙烯料挤包。电缆芯线必须有明确的色相标识。
	

	6
	直流电缆
	电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，所有电缆均应有外护套。
	

	二、智能化光伏运维管理平台

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	备注

	1
	红外抄表仪

	（1）红外载波频率：38 kHz 

（2）通信波特率：1200~115200 bps，根据电能表通信参数自适应 

（3）红外通信距离：≤10 米 

（4）通信角度：≤15 度 

（5）红外通信协议：符合 IEC62056-21(IEC1107)和DL/T-645 1997 和2007标准

（6）供电方式：12V 直流供电 （电源接口：DC5.5*2.1mm 母头插座，内正外负） 

（7）具备4G通讯，支持移动/电信网络
	

	2
	气象站设备
	（1）监测主机：户外监测专用箱体，U-H 型专业主机，集成监测采集传输为一体AC220V供电

（2）温湿度：温度量程:-40~125C，分辨率:0.1C

湿度量程:0~100%RH，分辨率:0.1%

（3）风速风向：风速量程:0~70m/s，分辨率:0.1m/s

风向量程:0~360°，分辨率:0.1°

（4）Pm2.5：量程:0.0-999ug/m，分辨率:0.1ug/m3

（5）总辐射：量程:0~1500W/m2，分辨率:1W/m2

（6）4G 路由器：中国移动4G卡或中国电信4G卡

（7）立柱配件：3米高度立柱，配套地笼抱箍避雷针配件
	


注：1、本项目在技术需求中所涉及的设备、材料的品牌、型号仅供投标人参考。投标人所投设备、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。

2、上表中所列的设备技术指标鼓励正偏差，但投标人必须充分证明其配置的设备可满足本招标文件中所要求的最低配置及性能指标。
第六章 投标文件格式

(请各投标人务必仔细阅读招标文件，特别提醒认真阅读招标文件评分标准，结合评分标准编写有关内容)

芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目设计采购施工总承包（EPC）

资格文件
投标人：
(盖单位章)

     年    月    日

目    录

1、 投标人基本情况表；

2、 主体工程分包单位基本情况表（如果有）；

3、 法定代表人身份资格证明书；

4、 授权委托书（如果有）；

5、 拟派出项目负责人简要情况表；

6、 拟派出施工项目负责人简要情况表；

7、  拟派出设计项目负责人简要情况表；

8、 项目管理机构人员到位承诺书；

9、 投标人基本存款账户信息

10、 近年完成的“类似工程业绩”情况表；

11、 投标保证金有关单据扫描件；

十二、其他资料。
一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	
	


投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

二、主体工程分包单位基本情况表（如果有）

	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	
	


投标人：(盖单位公章)

分包单位：(盖分包单位公章)

注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。

2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

3、 法定代表人身份证明

（一）投标人法定代表人身份资格证明书
投标人名称：                                  

单位性质：                              

地址：                                  

成立时间：      年    月    日

经营期限：                              

姓名：                  

性别：                  

年龄：                  

职务：                  

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖单位章)

日期：      年    月    日

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别：身份证号码：
职务：手机号码：
系（分包单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
分包单位：（盖单位公章）
年月日
四、授权委托书（若有）

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：
单      位：部门：职务：
身份证号码：
附：1.委托代理人身份证扫描件。
        2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项的规定）。
投 标 人：(盖单位公章)
                           法定代表人：（盖章）
                           委托代理人：（盖章或签字）
 年月日
五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
六、拟派出施工项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。
2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。
七、拟派出设计项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：(盖单位公章)

注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。

2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

八、项目管理机构人员到位承诺书

                  （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳    万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章）

九、投标人基本存款账户信息
	基本存款账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本存款账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：(盖单位公章)
注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程承包合同金额（万元）
	工程承包合同标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际装机容量（MWp）
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	其他工程特征指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、主要设备品牌选用表

	序号
	主设备名称
	品牌型号规格
	单位
	备注

	1
	太阳能电池组件
	
	
	

	2
	并网逆变器
	
	
	

	3
	交流电缆
	
	
	

	4
	直流电缆
	
	
	


2、承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。并在此郑重承诺：

(1) 我单位没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；

(2) 我单位没有处于行政主管部门确认的禁止投标的范围和处罚期间内；

(3) 我单位近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其施工引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；

(4) 我单位未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或者经营异常名录（不包括其分支机构）；

(5) 我单位未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）。

(6) 我单位不存在此类情况：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（7）我单位不存在投标人须知1.4.2条规定的情况。
本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章确认。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：             （盖章）

承诺时间：     年    月    日

芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目设计采购施工总承包（EPC）

技术文件

投标人：
(盖单位章)

日期：________年_____月_____日
目    录

一、设计方案

二、施工组织设计

三、售后及运维服务
一、设计方案

（一）项目设计方案

（二）设计图纸

（三）智能化光伏运维管理平台电脑端功能

（四）智能化光伏运维管理平台手机端功能

（五）综合能源管理系统和光伏运维管理系统要求
（六）主要技术参数响应
1-主要技术参数要求响应表

	序号
	招标文件条目号
	招标技术参数要求
	投标技术参数要求响应
	响应/偏离
	页码范围

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	


注：详见第五章 第二节设备与技术参数1.6项。
二、施工组织设计

（一）工程实施重难点及应对措施

（二）项目进度安排

（三）项目实施要点

（四）项目管理要点

3、 售后及运维服务

（一）技术培训方案

（二）售后及运维服务方案

芜湖造船厂有限公司厂区屋面光伏二期工程项目设计采购施工总承包（EPC）
商务文件

投标人：
(盖单位章)

日期：________年_____月_____日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、工程量清单

四、其他资料
一、投标函

______________(招标人)：

我方已全面阅读和研究了____________________________招标文件材料(包括补充文件材料)，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件材料及其全部条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的本标的全部内容进行投标。

1. 愿意以总价        元，折合综合单价      元/Wp的价格向招标人进行投标（投标综合单价报价应包括设计、材料采购、安装、调试、检测、试运行、验收、并网运行、施工保险、培训、工程质保期（两年）内全部费用），在本标段约定的工作范围内实行包干不调，具体合同以综合单价和最终投运容量进行结算。 

2.工期：             ，投标保证金：                   元。
3. 我方提交的投标文件材料的有效期在投标截止日期之后的120天内有效。我方保证在此期间内不撤回投标文件材料或擅自修改投标报价。

4. 若我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30日内，我方将按招标文件材料规定的期限与你方签订施工合同，并在签署施工合同后履行规定的一切责任和义务。

5. 我方将严格按照有关工程招标投标法及招标文件材料的规定参加投标，并理解贵方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：________________________________(打印全称并盖章)

或

委托代理人：___________________(打印姓名并签字)

日期：_______年______月_____日

二、投标函附录

	序号
	项目内容
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	2
	设计项目负责人
	姓名：
执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工项目负责人
	姓名：
执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过有关部门的审查，并出具报告。 
	

	5
	施工质量标准
	符合GB50794-2012《光伏发电站施工规范》、《光伏电站接入电网技术规定》及GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》及其他相关规范合格标准并保证通过电力部门验收后能并网发电。
	

	6
	缺陷责任期
	24个月
	

	7
	分包
	按招标文件规定执行
	

	8
	承包人履约担保金额
	无
	

	9
	进度款付款时间
	满足招标文件要求
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	合同结算价格的3%
	

	...
	...
	...
	


投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、 工程量清单

（一）报价说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.2.1综合单价包含但不限于勘察设计费、人工费、材料及设备费、施工机械使用费、承载加固费、措施费、土建工程实验检验费、企业管理费、利润、税金、保险费用、人身伤亡事故处理费、转场费、不可预见的风险费及其他必要的全部费用。投标人在报价时应充分考虑了物价上涨而不能调差部分的风险、入场时间与进度推迟的风险等所有不可预见性因素，并将其考虑在了报价中。

1.2.2综合单价在本标段约定的工作范围内实行包干不调。
（二）工程量清单报价汇总表

	序号
	分项名称
	品牌规格
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	一、设计服务费

	1
	项目踏勘费
	/
	Wp
	18160000
	
	
	光伏项目踏勘

	2
	设计费
	/
	Wp
	18160000
	
	
	光伏项目设计

	
	小计
	
	

	二、分布式光伏系统工程

	1
	光伏组件
	/
	Wp
	18160000
	
	
	

	2
	组串式逆变器
	/
	Wp
	18160000
	
	
	

	3
	光伏支架
	/
	Wp
	18160000
	
	
	含装配式支架

	4
	电气设备
	/
	Wp
	18160000
	
	
	含桥架、线管、交直流线缆、

并网柜、消防防（含消防灭火装置、清洗系统等设备设施）设备设施等

	5
	施工费
	/
	Wp
	18160000
	
	
	含人工费、辅材等

	6
	其他土建
	/
	Wp
	18160000
	
	
	含电缆沟及接地、场地平整等施工

	
	小计
	
	

	三、光伏运维平台

	11
	智能化光伏运维管理平台
	/
	Wp
	18160000
	
	
	包含智能化光伏运维管理平台及系统调试，红外抄表仪、气象站(共2套)设备安装及调试、其他费用

	
	小计
	
	

	
	小计
	
	

	
	合计
	
	一+二+三

	
	税费合计（费率详见备注）
	
	

	
	总计
	
	

	
	单位造价指标
	
	总计/数量＝元/Wp


备注：

1）本项目价格指完成本项目约定的工作范围内的各项工作所发生的全部费用，合同执行过程单瓦（Wp）造价包干不调。包含但不限于勘察设计费、人工费、材料及设备费、施工机械使用费、承载加固费、措施费、土建工程实验检验费、企业管理费、利润、税金、保险费用、人身伤亡事故处理费、转场费、不可预见的风险费及其他必要的全部费用。投标人在报价时应充分考虑了物价上涨而不能调差部分的风险、入场时间与进度推迟的风险等所有不可预见性因素，并将其考虑在了报价中。

2）报价已包含安全、文明施工措施费。综合取费含在报价中。

3）少报、漏报或报价为零的项目均包含在报价中。

4）施工用水、用电由投标人自行承担。

5）工程量清单中税率应按照：项目踏勘费、设计费、智能化光伏运维管理平台税率6%执行，光伏组件、组串式逆变器、光伏支架、电气设备等税率为13%执行，施工费及其他土建税率为9%执行。

四、其他资料(商务文件)
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1-近年财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十二、主要财务指标
	
	
	
	

	1.净资产收益率
	%
	
	
	

	2.总资产报酬率
	%
	
	
	

	3.主营业务利润率
	%
	
	
	

	4.资产负债率
	%
	
	
	

	5.流动比率
	%
	
	
	

	6.速动比率
	%
	
	
	


注：

1.本表后应附近年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。附近三年（2020年-2022年）的审计报告。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
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